

Sbírka zákonů republiky Československé

Částka 6.

Vydána dne 28. března 1956

Cena Kčs 1.80.

OBSAH:

(8. a 9.) 8. Nařízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání). — 9. Nařízení o dodávce a odběru vývozních investičních celků.

8.**Vládní nařízení**

ze dne 22. února 1956

**o odevzdání a převzetí dokončených staveb
nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení
do trvalého provozu (užívání).**

Vláda republiky Československé nařizuje
podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb.:

Část první.

Základní ustanovení.

§ 1.

(1) Úkolem všech orgánů zúčastněných na investiční výstavbě je zajistit kvalitním, hospodárným a rychlým prováděním investiční výstavby hospodářsky účelné a technicky správné využívání investičních prostředků a soustavně zabezpečovat a prověřovat soulad prováděných prací a dodávek se státním plánem rozvoje národního hospodářství, se schválenou projektovou a rozpočtovou dokumentací, se sjednanými hospodářskými smlouvami a se všemi obecně závaznými předpisy upravujícími výstavbu a provoz (užívání) nově budovaných, rozšiřovaných nebo rekonstruovaných staveb a objektů.

(2) Splnění uvedených požadavků vyžaduje též všestranného zhodnocení provedených investičních prací a dodávek po dokončení každé stavby nebo její ucelené části. Tímto nařízením se proto upravuje:

- a) odevzdání a převzetí veškerých dokončených staveb nebo jejich ucelených částí mezi investorem a jeho dodavateli;
- b) provedení zkušebního provozu, pokud to povaha stavby vyžaduje;
- c) uvedení dokončených staveb nebo jejich provozně ucelených částí do trvalého provozu (užívání).

§ 2.

Rozsah platnosti nařízení.

(1) Ustanovení tohoto nařízení se vztahují na stavby zařazené do státního plánu investiční výstavby a prováděné dodavatelským způsobem; ustanovení části čtvrté o uvedení dokončených staveb nebo jejich provozně ucelených částí do trvalého provozu (užívání) se vztahují na veškeré stavby, tedy i na stavby prováděné investorem ve vlastní režii a na stavby nezařazené do státního plánu investiční výstavby.

(2) Ustanovení části druhé tohoto nařízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí a ustanovení části

třetí o zkušebním provozu se vztahují též na generální opravy zadávané organizacemi státního socialistického sektoru, jestliže je k těmto generálním opravám třeba stavebních nebo montážních prací prováděných dodavatelským způsobem.

(2) Pro stavby a generální opravy, které provádějí organizace státního socialistického sektoru jako investoři ve vlastní režii, jakož i pro stavby prováděné z prostředků ředitelských fondů, upraví způsob odevzdání a převzetí a provádění zkušebního provozu prováděcími předpisy (§ 29 odst. 1) podle zásad části druhé a třetí tohoto nařízení jednotlivá ministerstva.

Část druhá.

Odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí.

§ 3

(1) Dokončené stavby nebo jejich ucelené části odevzdává dodavatel investorovi, který je přejímá. Dodavatelem se rozumí generální dodavatel stavebních a montážních prací, a není-li ho, jiný dodavatel stavebních nebo montážních prací.

(2) Dokončenými stavbami nebo jejich ucelenými částmi se rozumějí stavby, soubory objektů nebo jednotlivé objekty, na nichž byly provedeny všechny stavební a montážní práce předepsané projektem a hospodářskou smlouvou, včetně individuálního vyzkoušení jednotlivých částí zmontovaného zařízení, které se provádí v průběhu stavby jako součást montážních prací. Schválená projektová a rozpočtová dokumentace a hospodářské smlouvy uzavřené na jejím podkladě stanoví, v jakém pořadí, rozsahu a sestavě mohou být jednotlivé části staveb samostatně odevzdány a převzaty.

(3) Individuální vyzkoušení jednotlivých částí technologického, energetického, dopravního a jiného zařízení provádí dodavatel montážních prací. Ověřuje se jím jakost provedené montáže a stavebních prací s ní souvisí-

cích, a to při chodu zařízení naprázdno, a je-li to nutné k zjištění této jakosti, i se zatížením. K individuálnímu vyzkoušení musí být pozván investor. Podle potřeby přizve investor i dodavatele zařízení, který je povinen zúčastnit se vyzkoušení, je-li k tomu zavázán hospodářskou smlouvou, a to za podmínek sjednaných v této smlouvě. Náklady na individuální vyzkoušení, včetně nákladů na nezbytné provozní hmoty a energii jsou součástí ceny montážních prací, s výjimkou nákladů na individuální vyzkoušení opakované na žádost investora (§ 6 odst. 3).

§ 4.

Při odevzdání a převzetí dokončených staveb zjišťuje investor, zda dodavatel provedl všechny práce podle hospodářské smlouvy, podle schválené projektové a rozpočtové dokumentace, v souladu s platnými předpisy a v odpovídající jakosti.

§ 5.

(1) Dodavatel je povinen písemně oznámit investorovi nejpozději 15 dní před skončením stavebních a montážních prací, kdy bude stavba nebo její část připravena k odevzdání.

(2) Investor je povinen na základě tohoto oznámení stanovit v dohodě s dodavatelem závazný den zahájení přejímacího řízení a pracovní program pro postup prací při odevzdání a převzetí. Přejímací řízení musí být zahájeno pokud možno ihned, nejpozději však do 15 dnů ode dne dokončení stavby. Pracovní program musí zajišťovat plynulé, souhrnné a hospodárné provedení přejímacího řízení a možnost včasného přizvání orgánů uvedených v odstavci 3.

(3) Investor je povinen přizvat k přejímacímu řízení generálního projektanta, dodavatele hlavních zařízení a jiné orgány, jejichž účast je předepsána platnými předpisy nebo jinak nutná k řádnému provedení přejímacího řízení, a připravit veškeré svoje doklady o přejímané stavbě nebo její ucelené části.

(¹) Dodavatel stavebních a montážních prací je povinen připravit ke dni zahájení přejímacího řízení nezbytnou dokumentaci, zejména:

- a) stručnou technickou zprávu, obsahující se znam a krátké charakteristiky objektů (včetně zmontovaného zařízení) a hlavní údaje o průběhu prací s odkazy na ostatní současně předkládané doklady;
- b) schválený generální plán k technickému projektu a veškeré výkresy stavební, po případě montážní, podle nichž byly práce prováděny, upravené podle skutečného stavu provedených prací;
- c) seznam odchylek od projektové a rozpočtové dokumentace s jejich stručným odůvodněním;
- d) seznam zmontovaného zařízení a jeho pasporty, pokud je dostal při převzetí zařízení k montáži;
- e) seznam zápisů o odevzdání a převzetí dílčích prací a zápisů o pracích a konstrukcích zakrytých v pracovním postupu;
- f) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých stavebních hmot, konstrukcí a základního materiálu použitého k montáži;
- g) zápisy o individuálním vyzkoušení zmontovaného zařízení (§ 3 odst. 3);
- h) stavební a montážní deníky;
- i) zprávu účtárny dodavatele o stavu zúčtování s investorem;
- j) soupis vzájemných nároků a sporných otázek.

(²) Odevzdání a převzetí stavby nebo její ucelené části musí být provedeno v souladu s odstavcem 2 po dokončení stavebních a montážních prací, nejpozději však do 60 dnů od tohoto dokončení. Prováděcí předpisy (§ 29 odst. 1) stanoví místo uvedené 60denní lhůty lhůtu přiměřeně kratší pro případy, v nichž povaha staveb nebo jejich ucelených částí takové zkrácení lhůty připouští. Delší lhůta může být výjimečně dohodnuta pro složité stavby v hospodářské smlouvě.

§ 6.

Komplexní vyzkoušení.

(¹) Součástí řízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí, pokud jsou vybaveny technologickým, energetickým, dopravním nebo jiným zařízením vyžadujícím montáž, je komplexní vyzkoušení přejímaných souborů zmontovaného zařízení. Při komplexním vyzkoušení se ověřuje bezvadné provedení montážních prací a bezvadná funkce veškerého zmontovaného a individuálně vyzkoušeného zařízení zpravidla za podmínek předpokládaných projektem. Tím není dotčena odpovědnost za vady dodaného zařízení, kterou má podle platných předpisů jeho dodavatel.

(²) Komplexní vyzkoušení navazuje na výsledky individuálního vyzkoušení jednotlivých částí zmontovaného zařízení a provádí je dodavatel ve spolupráci s investorem a za účasti dodavatelů hlavních zařízení. Provedl-li montážní práce poddodavatel, je povinen provést komplexní vyzkoušení podle smlouvy s generálním dodavatelem. Účast dodavatelů hlavních zařízení zajišťuje investor v dohodě s dodavatelem (§ 3 odst. 1) v hospodářských smlouvách o dodávkách zařízení.

(³) Investor může při odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její ucelené části požadovat opakování dříve provedeného úspěšného individuálního vyzkoušení jednotlivých zařízení, považuje-li to za nutné k provedení komplexního vyzkoušení. V tomto případě se náklady na opakované individuální vyzkoušení, včetně nákladů na potřebné provozní hmoty a energii, zahrnují do nákladů na komplexní vyzkoušení.

(⁴) Investor je povinen opatřit energii, palivo, suroviny a ostatní provozní hmoty nezbytné k provedení komplexního vyzkoušení a podle potřeby zajistit i speciální měřicí a kontrolní přístroje pro pozorování a měření činnosti zařízení. Investor je povinen poskytnout dodavateli nutný počet kvalifikovaných pracovníků k obsluze zkoušeného zařízení.

(5) Náklady na komplexní vyzkoušení hradí zásadně investor. Tím nejsou dotčeny nároky investora na náhradu těchto nákladů vůči dodavateli zařízení, jestliže komplexní vyzkoušení bylo neúspěšné pro vady zařízení. Bylo-li komplexní vyzkoušení neúspěšné pro vady stavebních a montážních prací, hradí náklady na komplexní vyzkoušení dodavatel.

§ 7.

(1) Odevzdání a převzetí stavby nebo její ucelené části se musí provádět souborně. Práce provedené poddodavateli odevzdá investorovi dodavatel v rámci celkového souboru dokončených stavebních a montážních prací. Dodavatel přizve též poddodavatele k převjímacímu řízení, považuje-li to za nutné.

(2) Odevzdání a převzetí prací mezi dodavatelem a poddodavateli upravují zvláštní předpisy, vydané dodavatelskými ministerstvy podle zásad části druhé tohoto nařízení.

§ 8.

Podmínky převzetí.

(1) Investor je povinen převzít dokončenou stavbu nebo její ucelenou část, jestliže byla provedena podle schváleného technického projektu, prováděcích výkresů a smluvních podmínek.

(2) Investor nesmí převzít nehotové, nekomplexní nebo jinak vadné stavby nebo jejich ucelené části, pokud nejde o drobné nedodělky a vady nebo jiné nedostatky uvedené v odstavcích 3 a 4.

(3) Drobné nedodělky a vady, které nebrání řádnému užívání a provozu předpokládanému projektem, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí. Tyto nedodělky nebo vady je dodavatel povinen odstranit na svůj náklad a ve lhůtě stanovené dohodou v zápisu o odevzdání a převzetí (§ 10).

(4) Investor může převzít stavbu nebo objekt, zjistí-li při převjímacím řízení jakostní nebo jiné nedostatky stavebních a montáž-

ních prací, které dodatečně nelze odstranit bez neúměrných nákladů, jen v tom případě, nebrání-li tyto nedostatky řádnému provozu (užívání). Je však povinen požadovat přiměřenou srážku z ceny prací. Výše srážky se stanoví v zápisu o odevzdání a převzetí (§ 10) dohodou mezi investorem a dodavatelem, a to s přihlédnutím k případným srážkám provedeným z tohoto důvodu při měsíčním nebo jiném přejímání dílčích prací.

(5) Nedojde-li k dohodě podle ustanovení odstavců 3 a 4, musí zápis o odevzdání a převzetí obsahovat prohlášení o stanovisku investora i dodavatele a investor je povinen podat žádost o arbitrážní rozhodnutí nejpozději do 60 dnů od podepsání zápisu, jinak jeho nárok zaniká.

§ 9.

(1) Zjistí-li se při vyzkoušení zmontovaného zařízení takové vady zařízení, které dodavatel nemohl zjistit při převzetí zařízení k montáži, nebrání tato okolnost odevzdání a převzetí dokončených prací mezi investorem a dodavatelem. V zápisu o odevzdání a převzetí musí být tyto vady podrobně popsány a uvedena opatření a lhůty nutné k jejich odstranění; dodatečné stavební a montážní práce, které jsou s tím po případě spojeny, je dodavatel povinen provést na základě nové hospodářské smlouvy přednostně a ve lhůtách uvedených v zápise. Tím není dotčena odpovědnost za vady zařízení a za škody způsobené dodávkou vadného zařízení, kterou má podle platných předpisů jeho dodavatel.

(2) Zjistí-li se při odevzdání a převzetí dokončených stavebních a montážních prací potřeba dodatečných prací nebo dodávek, neobsažených v projektu, prováděcích výkresech a hospodářské smlouvě, nesmí to zdržovat převzetí dokončených prací, vyhovují-li přejímané práce předepsaným a smluvním podmínkám. Dodatečné práce a dodávky musí být doloženy schválenou projektovou a rozpočtovou dokumentací v rozsahu nezbytném k jejich provedení a musí být o nich uzavřena hospodářská smlouva.

§ 10.

Zápis o odevzdání a převzetí.

(1) O odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí se pořídí zápis, který obsahuje zejména:

- a) označení předmětu převjímacího řízení,
- b) den zahájení a ukončení převjímacího řízení,
- c) zjištění, zda provedené práce odpovídají schválenému technickému projektu, prováděcím výkresům, smluvním podmínkám, technickým normám a platným právním předpisům,
- d) průběh a výsledky provedených zkoušek,
- e) soupis zjištěných vad a nedodělků, opatření a lhůty k jejich odstranění,
- f) zhodnocení jakosti provedených prací, po případě též dohodu o srážkách z ceny za zjištěné jakostní nebo jiné nedostatky nebo prohlášení o stanovisku investora i dodavatele k výši požadované srážky (§ 8 odst. 4),
- g) prohlášení investora, že odevzdávané práce převjímací nebo odmítá převzít s uvedeným důvodů odmítnutí,
- h) podpisy investora a dodavatele, jakož i ostatních účastníků řízení.

(2) Investor je povinen zaslat jeden opis zápisu do 15 dnů od jeho podepsání bance financující stavbu. U staveb v oboru působnosti ministerstva národní obrany a u ostatních staveb, u nichž údaje obsažené v zápisu jsou důležité s hlediska obrany státu a s hlediska bezpečnosti, zašle investor financující bance místo zápisu jen oznámení o převzetí stavby nebo objektu.

§ 11.

(1) Odevzdáním a převzetím dokončené stavby nebo její ucelené části přechází péče a odpovědnost za ni na investora; investor a dodavatel mohou nadále uplatňovat navzájem jen nároky uvedené v zápisu (§ 10) a nároky

z vad a škod, které nemohly být do odevzdání a převzetí zjištěny.

(2) Odevzdání a převzetí podle této části neopravňuje investora k uvedení převzatých objektů do trvalého provozu (užívání), dokud nebude vydáno povolení podle části čtvrté tohoto nařízení.

§ 12.

Převzetí strojního zařízení.

Strojní zařízení převjímací investor nebo orgán jím pověřený od jednotlivých dodavatelů tohoto zařízení podle předpisů platných pro dodávku a odběr výrobků a na základě hospodářských smluv uzavřených s těmito dodavateli.

Část třetí.

Zkušební provoz.

§ 13.

(1) Účelem zkušebního provozu je zejména:

- a) podrobně seznámit provozní pracovníky s veškerým zařízením a zajistit jeho spolehlivou obsluhu;
- b) dosáhnout plynulého, hospodárného a spolehlivého provozu zařízení podle podmínek projektu a smlouvy o dodávce zařízení;
- c) zjistit vady a nedostatky, které se neprojevily při odevzdání a převzetí podle části druhé tohoto nařízení, a odstranit je;
- d) zajistit veškeré ostatní podmínky pro uvedení zařízení do trvalého provozu.

(2) Zkušební provoz se provádí jen tehdy, je-li předepsán technickými normami, technickými převjímacími podmínkami nebo prováděcími předpisy jednotlivých ministerstev (§ 29 odst. 1) nebo stanoví-li to v jednotlivých případech orgán nadřízený investorovi. Těmito normami, podmínkami a předpisy, po případě příkazem orgánu nadřízeného investorovi řídí se též doba trvání zkušebního provozu, podmínky a způsob jeho provádění.

§ 14.

(1) Zkušební provoz komplexně vyzkoušeného a převzatého zařízení provádí investor. Je-li uživatelem dokončené stavby nebo její provozně ucelené části jiná organizace, provádí zkušební provoz tato organizace (provozovatel). Před zahájením zkušebního provozu je investor (provozovatel) povinen opatřit si předepsaná povolení (znalecké posudky) orgánů státní správy a orgánů inspekce práce (§ 27 odst. 1).

(2) Dodavatel stavebních a montážních prací, dodavatelé hlavních zařízení a poddodavatelé jsou povinni zúčastnit se na žádost investora (provozovatele) a na jeho náklad zkušebního provozu a poskytnout mu při něm technickou pomoc v rozsahu dohodnutém v hospodářské smlouvě.

(3) Zkušebního provozu je povinen zúčastnit se na žádost investora též generální projektant; náklady spojené s jeho účastí hradí příslušná projektová organizace.

(4) Dodavatelé stavebních a montážních prací, dodavatelé zařízení, a poddodavatelé, o jejichž účast investor (provozovatel) nepožádal, jsou oprávněni účastnit se zkušebního provozu na vlastní náklad.

(5) Investor (provozovatel) je povinen vést o průběhu zkušebního provozu denní záznamy.

(6) Náklady spojené se zkušebním provozem, s výjimkou nákladů uvedených v odstavcích 3 a 4, hradí investor (provozovatel).

Část čtvrtá.

Uvedení do trvalého provozu (užívání).

§ 15.

Společná ustanovení.

(1) Dokončené stavby nebo jejich provozně ucelené části mohou být uvedeny do trvalého provozu (užívání) teprve po jejich odevzdání a převzetí podle ustanovení části druhé tohoto

nařízení, po případě po provedení zkušebního provozu podle ustanovení části třetí, jestliže bylo zjištěno, že jsou splněny též všechny ostatní podmínky nutné k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání) a jestliže příslušné orgány (odstavec 2) daly k tomu povolení.

(2) Povolení k uvedení do trvalého provozu (užívání) vydávají:

- a) vláda (§ 16 odst. 1);
- b) jednotliví ministři (vedoucí ústředních úřadů), do jejichž působnosti stavba patří, nebo orgány jimi pověřené (§ 25);
- c) odbory pro výstavbu rad národních výborů (§ 26).

(3) Orgány uvedené v odstavci 2 vydávají povolení na základě zjištění a posudku jimi pověřených odborných komisí nebo jiných orgánů o způsobilosti stavby nebo její provozně ucelené části k uvedení do trvalého provozu (užívání).

(4) Předsedové odborných komisí nebo jiné orgány pověřené podle odstavce 3 provedením řízení na místě výstavby jsou oprávněni vydávat ihned po ukončení tohoto řízení předběžné povolení k uvedení stavby nebo její provozně ucelené části do trvalého provozu (užívání); u staveb uvedených v § 26 přísluší vydání předběžného povolení pracovníku odboru pro výstavbu rady národního výboru, pověřenému provedením řízení na místě stavby. Vydání předběžného povolení musí být uvedeno v zápisu o tomto řízení (§ 22).

(5) Podnět k zahájení řízení o uvedení stavby nebo její provozně ucelené části do trvalého provozu (užívání) dává vždy investor nebo jeho nadřízený orgán. Povolení k uvedení do trvalého provozu (užívání) se vydává provozovateli, který je účastníkem tohoto řízení.

Povolení vlády.

§ 16.

(1) Vláda vydává povolení k uvedení do trvalého provozu (užívání) u staveb nebo jejich provozně ucelených částí, uvedených

v seznamu, který každoročně sestavuje Státní výbor pro výstavbu v dohodě se státním úřadem plánovacím a jež vláda schvaluje.

(2) Vláda vydává povolení podle odstavce 1 na základě posudku odborných komisí, které jmenuje podle potřeby buď jako stálé komise pro jednotlivé druhy staveb nebo jmenovitě pro jednotlivé stavby.

§ 17.

Ministerstvo (ústřední úřad) nadřízené investorovi oznámí Státnímu výboru pro výstavbu nejméně 30 dní předem, že stavba uvedená v seznamu (§ 16 odst. 1) nebo její provozně ucelená část bude k určitému termínu, připravena k uvedení do trvalého provozu (užívání), navrhne mu den zahájení povolovacího řízení, jakož i orgány a organizace, které mají být k jednání odborné komise (§ 16 odst. 2) přizvány.

§ 18.

Investor je povinen připravit k jednání komise dokumentaci potřebnou podle povahy stavby, zejména:

- a) přehlednou zprávu o průběhu výstavby se seznamem předkládané dokumentace;
- b) veškerou dokumentaci převzatou od dodavatele (§ 5 odst. 4);
- c) doklady o schválené projektové a rozpočtové dokumentaci a povolení potřebná k zahájení stavby;
- d) doklady o komplexním vyzkoušení zmontovaného zařízení;
- e) zápisy o odevzdání a převzetí jednotlivých objektů a celé stavby nebo jejich částí od dodavatelů (§ 10);
- f) doklady o převzetí strojního zařízení;
- g) povolení a podmínky odborných dozorcích orgánů (§ 27 odst. 1);
- h) záznamy o zkušebním provozu;
- i) porovnání základních ukazatelů projektu a rozpočtu s ukazateli podle skutečného stavu;

j) nezbytnou provozní dokumentaci a doklady o organizačním zajištění trvalého provozu.

§ 19.

Předseda odborné komise je povinen přizvat k jednání investora, provozovatele, zástupce odboru pro výstavbu rady krajského národního výboru, krajského hygienika, generálního projektanta, dodavatele stavebních a montážních prací a dodavatele hlavních zařízení. Kromě toho musí přizvat k jednání komise o jednotlivých otázkách odborné dozorcí orgány podle platných předpisů, nebyl-li již dříve opatřen jejich písemný souhlas. Uvedené orgány při jednání komise ověřují, zda byly u přejímané stavby nebo její části splněny podmínky zajišťující obecné zájmy (§ 27 odst. 1) uplatněné jimi při vyjádření k projektu anebo v průběhu přípravy a provádění stavby.

§ 20.

Odborná komise má právo uložit investorovi provedení zkoušek zařízení nebo jednotlivých částí stavby, považuje-li to za nutné pro posouzení způsobilosti stavby k uvedení do trvalého provozu (užívání). Předseda komise může přizvat ke konzultaci experty, je-li toho třeba k objasnění speciálních otázek.

§ 21.

(1) Do trvalého provozu nesmějí být uváděny stavby nebo jejich provozně ucelené části, které nezajišťují plynulý, bezpečný a hospodárný provoz. Odborná komise posuzuje způsobilost stavby nebo její provozně ucelené části k uvedení do trvalého provozu (užívání) na základě předložené dokumentace, výsledků provedených zkoušek a zkušebního provozu, prohlídky na místě, na základě zjištění, že provedené práce a dodávky zařízení byly investorem řádně převzaty od dodavatelů a u výrobních objektů též na základě zjištění, že na instalovaném zařízení lze dosáhnout výkonů a vyrábět veškeré výrobky podle předpokladů projektu.

(2) Zjistí-li odborná komise u stavby nebo její provozně ucelené části nedostatky a má-li za to, že je přesto možné stavbu uvést do trvalého provozu (užívání), stanoví opatření a lhůty, ve kterých je investor povinen zabezpečit odstranění těchto nedostatků. Je-li k odstranění nedostatků třeba opatření, jejichž provedení nemůže podle platných předpisů zabezpečit investor nebo jeho nadřízený orgán, předloží komise návrh těchto opatření prostřednictvím Státního výboru pro výstavbu vládě.

§ 22.

Zápis o povolovacím řízení.

(1) O povolovacím řízení pořídí odborná komise zápis, který obsahuje zejména:

- a) stručný popis a hlavní údaje o stavbě nebo její provozně ucelené části, která má být uvedena do trvalého provozu (užívání);
- b) porovnání stavby se schválenou projektovou a rozpočtovou dokumentací s hlediska hotovosti a úplnosti a soupis zjištěných odchylek a nedodělků;
- c) posouzení jakosti provedených prací a dodávek zařízení vzhledem ke schválenému projektu a soupis zjištěných vad;
- d) porovnání zjištěné technické výkonnosti stavby s předpoklady projektu a posouzení, zda stavba splňuje podmínky pro dosažení projektované a plánované kapacity;
- e) posouzení připravenosti stavby k trvalému provozu, zejména pokud jde o zajištění nezbytných kvalifikovaných pracovníků, pomocných zařízení, dopravy, kooperačních vztahů, surovin, energie, vody, pomocných hmot a pod.;
- f) posouzení, zda stavba a její jednotlivé části odpovídají všem platným předpisům (bezpečnostním, hygienickým, protipožárním a jiným);
- g) zhodnocení celkového průběhu stavby, zejména též s hlediska plánovaných lhůt a s hlediska zjištěných chyb a nedostatků, které se při výstavbě vyskytly;

h) porovnání základních ukazatelů a parametrů projektu s výsledky, jichž bylo skutečně dosaženo, a technicko-hospodářské zhodnocení investice a projektu vzhledem k těmto výsledkům;

- i) celkové závěry komise o způsobilosti stavby k uvedení do trvalého provozu (užívání), předběžné povolení (§ 15 odst. 4) a jeho podmínky, zejména opatření a lhůty k odstranění zjištěných nedostatků, po případě odmítnutí předběžného povolení s uvedením důvodů, jakož i další závěry a návrhy komise;
- j) podpisy členů odborné komise a investora (provozovatele).

(2) Při různosti názorů mezi jednotlivými členy komise stanoví znění zápisu předseda komise; v tomto případě se k zápisu připojí jako přílohy písemné prohlášení těch členů komise, kteří se stanoveným zněním zápisu nesouhlasí. To platí obdobně, nesouhlasí-li se zněním zápisu dodavatel nebo investor (provozovatel), po případě některý z orgánů přizvaných podle § 19.

(3) Opis zápisu obdrží investor a provozovatel, jakož i jejich nadřízená ministerstva (ústřední úřady).

§ 23.

(1) Předseda odborné komise předloží zápis spolu s návrhem komise na vydání konečného povolení k uvedení stavby nebo její provozně ucelené části do trvalého provozu (užívání) nebo s návrhem odmítnutí tohoto povolení a s návrhy potřebných opatření Státnímu výboru pro výstavbu.

(2) Má-li ministr (vedoucí ústředního úřadu) nadřízený investoru (provozovateli) námitky proti obsahu zápisu, předloží je prostřednictvím Státního výboru pro výstavbu vládě nejpozději do 10 dnů ode dne doručení zápisu ministerstvu.

(3) Státní výbor pro výstavbu předloží vládě nejpozději do 30 dnů zprávu o výsledku činnosti odborné komise a o případných námitkách ministra (vedoucího ústředního úřadu) spolu se svými návrhy opatření.

(4) Vláda rozhodne, od kdy a za jakých podmínek se stavba nebo její provozně ucelená část uvádí do trvalého provozu (užívání).

§ 24.

Osobní náklady členů odborných komisí a jiných účastníků řízení hradí organizace, u nichž jsou zaměstnání. Ostatní náklady spojené s řízením o uvedení stavby nebo její provozně ucelené části do trvalého provozu (užívání) hradí investor.

Povolení ministerstev nebo jimi pověřených orgánů.

§ 25.

(1) Jednotliví ministři (vedoucí ústředních úřadů) nebo orgány jimi pověřené vydávají povolení k uvedení do trvalého provozu (užívání) u všech staveb nebo jejich provozně ucelených částí, které se provádějí v oboru jejich působnosti, pokud vydání tohoto povolení není vyhrazeno vládě nebo odborům pro výstavbu rad národních výborů.

(2) Vydávání povolení k uvedení do trvalého provozu (užívání) v oboru působnosti jednotlivých ministerstev (ústředních úřadů) a řízení s tím spojené upraví podle zásad obsažených v §§ 16 až 24 prováděcí předpisy (§ 29 odst. 1), které vydají jednotliví ministři (vedoucí ústředních úřadů).

Povolení odborů pro výstavbu rad národních výborů.

§ 26.

(1) Odbory pro výstavbu rad národních výborů vydávají povolení k uvedení staveb nebo jejich provozně ucelených částí do trvalého provozu (užívání):

a) u obytných staveb a objektů, s výjimkou staveb a objektů budovaných jako součást výrobních, dopravních nebo jiných závodů na pozemcích vymezených pro tyto závody, s výjimkou obytných objektů budo-

vaných na území vyhrazeném pro ozbrojené síly a s výjimkou samostatných obytných objektů budovaných u zařízení orgánů ozbrojených sil:

- b) u krajsky plánovaných staveb, včetně obytných staveb a objektů;
- c) u staveb masových organizací, družstev a soukromých stavebníků bez ohledu na druh a místo stavby.

(2) Odbory pro výstavbu rad národních výborů jsou povinny zajistit zahájení řízení o vydání povolení k uvedení do trvalého provozu (užívání) nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy stavba nebo její provozně ucelená část bude podle hlášení investora připravena k uvedení do trvalého provozu (užívání). Toto hlášení musí investor předložit odboru pro výstavbu rady příslušného národního výboru písemně nejméně 15 dní před dokončením stavby nebo její provozně ucelené části. Odbor pro výstavbu vydá rozhodnutí o uvedení do trvalého provozu (užívání) nejpozději do 15 dnů ode dne podepsání zápisu o řízení.

(3) Vydávání povolení k uvedení do trvalého provozu (užívání) odbory pro výstavbu rad národních výborů a řízení s tím spojené upraví podle zásad obsažených v §§ 16 až 24 prováděcí předpisy (§ 29 odst. 1), které vydá Ústřední správa pro bytovou a občanskou výstavbu se souhlasem Státního výboru pro výstavbu. Tyto předpisy vymezí též podrobněji působnost odborů pro výstavbu rad národních výborů jednotlivých stupňů a nezbytnou účast ostatních orgánů při povolovacím řízení.

Část pátá.

Závěrečná a přechodná ustanovení.

§ 27.

(1) Pokud jsou předepsána k uvedení stavby nebo její části do provozu (užívání) povolení (znalecké posudky) jiných orgánů státní správy (orgánů odborného technického dohledu, orgánů hygienické a protiepidemické

služby, orgánů vodohospodářských, dopravních, bezpečnostních a jiných) a orgánů inspekce práce, je investor povinen si je opatřit, provádí-li se zkušební provoz, již při odevzdání a převzetí podle části druhé tohoto nařízení. Neprovádí-li se zkušební provoz, musí být příslušná povolení opatřena nejpozději v průběhu řízení o uvedení stavby nebo její provozně ucelené části do trvalého provozu (užívání) podle části čtvrté tohoto nařízení.

(2) Zrušují se předpisy o povolení k užívání staveb, zejména ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí, § 25 vládního nařízení č. 93/1950 Sb., o výstavbě obcí, jakož i prováděcí předpisy k těmto ustanovením.

§ 28.

Náklady na řízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí, včetně komplexního vyzkoušení, náklady na zkušební provoz, náklady na uvedení do trvalého provozu (užívání) a náklady na řízení s tím spojené se hradí podle předpisů, které vydá ministerstvo financí.

§ 29.

(1) Jednotlivá ministerstva (ústřední úřady) nadřízená investorům vydají v dohodě se Státním výborem pro výstavbu nejpozději do 1. září 1956 prováděcí předpisy k ustanovením § 2 odst. 3, k části druhé a třetí a k § 25, a to s přihlédnutím k povaze a k zvláštním potřebám staveb, prováděných v oboru jejich působnosti. Ústřední správa pro bytovou a občanskou výstavbu vydá se souhlasem Státního výboru pro výstavbu prováděcí předpisy k ustanovením § 26.

(2) Do 1. září 1956 musí být upraveny základní podmínky dodávek, pokud jde o odevzdání a převzetí dokončených stavebních a montážních prací tak, aby byly ve shodě s ustanoveními části druhé tohoto nařízení.

§ 30.

(1) Toto nařízení se vztahuje na stavby nebo jejich části, které budou dokončeny po 31. srpnu 1956.

(2) U staveb dokončených přede dnem 1. září 1956, pokud u nich nebylo provedeno převzetí a odevzdání, jakož i uvedení do provozu (užívání) podle dosavadních předpisů, provede se příslušné řízení zjednodušeným způsobem podle směrnic, které vydá Státní výbor pro výstavbu.

§ 31.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1956; provedou je všichni členové vlády.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecský v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuša v. r.

David v. r.

Đuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.

9.

Vládní nařízení

ze dne 22. února 1956

o dodávce a odběru vývozních investičních celků

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb.:

§ 1.

Toto nařízení stanoví postup při dodávce a odběru vývozních investičních celků a upravuje právní vztahy mezi těmi, kdo se na dodávce a odběru v tuzemsku podílejí.

§ 2.

V ý v o z n í i n v e s t i č n í c e l e k .

(1) Vývozním investičním celkem podle tohoto nařízení (dále jen „investiční celek“) je zařízení, které je uvedeno v seznamu, schváleném podle ustanovení odstavce 2, nebo které bylo v jednotlivém případě za investiční celek určeno podle ustanovení odstavců 3 nebo 4.

(2) Seznam druhů vývozních investičních celků, jejich hlavních dodavatelů a hlavních projektových organizací (dále jen „seznam“) schvaluje vláda na návrh ministra zahraničního obchodu vypracovaný v dohodě s ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího a zúčastněnými výrobními, po případě s dalšími ministry.

(3) Na návrh ministra zahraničního obchodu vypracovaný v dohodě s příslušnými ministry může vláda v jednotlivém případě určit investiční celek, který není uveden v seznamu, a zároveň jeho hlavního dodavatele (§ 5) a generálního projektanta (§ 6).

(4) Mají-li v souvislosti s dodávkou investičního celku uvedeného v seznamu být provedeny také stavební práce a hlavní dodavatel uvedený v seznamu tyto práce nepřevzme, určí vláda na návrh ministra nadřízeného hlavnímu dodavateli investiční celek zahrnující i stavební práce a jeho hlavního dodavatele a generálního projektanta.

§ 3.

Účastníci právních vztahů.

Na dodávce a odběru investičního celku se v tuzemsku zpravidla přímo podílejí: vývozní odběratel, hlavní dodavatel, generální projektant a finální dodavatelé.

§ 4.

V ý v o z n í o d b ě r a t e l .

(1) Vývozním odběratelem je podnik zahraničního obchodu, který zaslal poptávku (§ 9 odst. 1).

(2) Vývozní odběratel provádí vývoz investičního celku: uzavírá o něm se zahraničním zákazníkem smlouvy a předává investiční celek zahraničnímu zákazníkovi. Vývozní odběratel je povinen hlavnímu dodavateli zabezpečit všechny předpoklady pro splnění jeho povinností, zejména od zahraničního zákazníka včas obstarat veškeré nutné podklady pro vypracování nabídek a projektů, pro zabezpečení dodávek a montáže a pro plnění jiných jeho úkolů a povinností. Jeho poptávky musí být jasné a úplné. Při plnění svých úkolů technické povahy je vývozní odběratel povinen si zabezpečit odbornou technickou pomoc hlavního dodavatele, po případě budoucího hlavního dodavatele. Hlavní dodavatel je povinen poskytnout odbornou technickou pomoc za podmínek, které svedná s vývozním odběratelem. Odbornou technickou pomocí dodavatele se rozumí též jeho spoluúčast při technickém projednávání předmětu dodávky se zahraničním zákazníkem.

(3) Vývozní odběratel odpovídá za řádné plnění činností a povinností uvedených v odstavci 2.

§ 5.

H l a v n í d o d a v a t e l .

(1) Hlavním dodavatelem je výrobní podnik nebo zvláštní organizace, které jsou uvedeny v seznamu nebo pro jednotlivý případ stanoveny podle § 2 odst. 3 a 4. Z důvodů vhodnosti může ministr v jednotlivém případě přenést funkci hlavního dodavatele investičního celku uvedeného v seznamu ze zvláštní organizace uvedené v seznamu, která je mu podřízena, na podřízený výrobní podnik v sezna-

mu uvedený a naopak. Příslušný ministr určí na návrh adresáta poptávky (§ 9), která z organizací z jeho oboru bude v jednotlivém případě plnit funkci hlavního dodavatele, je-li pro daný druh investičního celku v seznamu uvedeno několik hlavních dodavatelů jemu podřízených.

(2) Hlavní dodavatel odpovídá zejména za včasné a řádné vypracování nabídky, za uplatňování požadavků do plánů a bilancí, za správnost, po případě za úplnost projektu příslušného investičního celku za podmínek a v rozsahu odpovědnosti generálního projektanta podle § 6, za úplné a včasné splnění dodávek, montáží a po případě dalších prací a služeb ve lhůtách a v rozsahu podle nabídky přijaté vývozním odběratelem podle § 10 odst. 6. Za jakost, funkci a výkon dodaného investičního celku odpovídá hlavní dodavatel jen pokud předmětem jeho dodávek je i úplný projekt investičního celku nebo pokud při projekci jen částečně byla převzata i odpovědnost za sladění, po případě za úplnost všech projekčních prací pro investiční celek a pokud současně hlavní dodavatel zabezpečuje provedení montážních prací alespoň šefmontáží.

§ 6.

Hlavní projektová organizace.
Generální projektant.

(1) Hlavní projektové organizace jsou projektové organizace uvedené v seznamu. Jejich úkolem je soustavně vytvářet a rozvíjet předpoklady pro všestranné zvyšování úrovně projekčních prací do jejich oborů spadajících s přihlédnutím k stálému rozvoji technické úrovně projektovaných zařízení a se zvláštním ohledem na potřeby vývozu. Za tím účelem udržují těsnou spolupráci s výrobou.

(2) Pro každý investiční celek, pokud je dodáván včetně úplného projektu, musí být určen v tuzemsku generální projektant.

(3) Projektuje-li se v tuzemsku investiční celek jen zčásti, bude generální projektant určen jen pro tuto část a bude též v takovém rozsahu odpovídat. Požádá-li však vývozní odběratel v poptávce, aby byla převzata odpovědnost i za sladění, po případě za úplnost všech projekčních prací pro investiční

celek, odpovídá generální projektant také v tomto rozsahu.

(4) Je-li to předpokladem pro uzavření smlouvy se zahraničním zákazníkem, může výjimečně, třebaže se investiční celek v tuzemsku vůbec neprojektuje, být podle poptávky vývozního odběratele určen generální projektant, aby provedl expertisu projektu zahraničního zákazníka. Odpovídá pak jen za tento úkol.

(5) Pokud ministr nadřazený hlavnímu dodavateli neurčí generálním projektantem pro investiční celek uvedený v seznamu organizaci jemu podřízenou, stane se vydáním dodávkového příkazu generálním projektantem hlavní projektová organizace, příslušná podle seznamu. O určení generálního projektanta pro jiné investiční celky platí ustanovení § 2 odst. 3 a 4.

(6) Úkolem generálního projektanta je vypracovat projektovou dokumentaci v rozsahu a ve lhůtě, které stanoví prováděcí příkaz vydaný hlavním dodavatelem v souhlasu s poptávkou; není-li rozsah v prováděcím příkazu stanoven, řídí se směrnicemi o projektové a rozpočtové dokumentaci pro zahraniční obchod, které vydá státní výbor pro výstavbu v dohodě s ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího, ministrem zahraničního obchodu a ministry, nadřazenými hlavním dodavatelům a hlavním projektovým organizacím.

(7) Generální projektant má stejné postavení jako finální dodavatel. O jeho odpovědnosti platí jinak ustanovení § 13.

§ 7.

Finální dodavatel.

Finálními dodavateli jsou podniky nebo jiné organizace, jimž hlavní dodavatel prováděcím příkazem podle § 11 uloží provedení dodávek nebo prací a služeb pro odběratele určeného současně tímto prováděcím příkazem. Odpovědnost finálních dodavatelů je stanovena v § 13.

§ 8.

Stavební a montážní práce.

(1) Bude-li pro dodávku investičního celku včetně stavebních prací stanoven hlavní do-

davatel podle § 2 odst. 3 nebo 4, zabezpečuje tento dodavatel stavební práce, pokud mají být prováděny tuzemskou stavebně-montážní organizací, jako kteroukoliv jinou dodávku nebo práci podle § 7.

(2) Stavební práce, jež mají být provedeny zahraniční firmou, zabezpečuje vývozní odběratel a také o nich uzavírá smlouvu se zahraniční firmou. Hlavní dodavatel však je povinen zabezpečit podle odbohy § 7 stavební dozor tuzemskou stavebně-montážní organizací. Rozsah stavebního dovozu bude sjednán mezi vývozním odběratelem a hlavním dodavatelem v rámci přijaté nabídky.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně pro úpravu vztahů při zabezpečování montážních prací pro všechny investiční celky.

§ 9.

P o p t á v k o v é ř í z e n í .

(1) V tuzemských vztazích je počátkem jednání o investičním celku poptávka vývozního odběratele, v níž je určen rozsah požadované nabídky a navržena lhůta pro její vypracování. Vývozní odběratel jí zaslá místo uvedenému v odstavci 3 nebo 4 (dále jen „adresátu poptávky“).

(2) Ministru-předsedovi státního úřadu plánovacího přísluší po projednání s ministrem zahraničního obchodu určit, ve kterých případech si má vývozní odběratel k odeslání poptávky předem vyžádat stanovisko státního úřadu plánovacího. Státní úřad plánovací je povinen v takových případech sdělit stanovisko do 5 dnů.

(3) Ministři nadřízení hlavním dodavatelům určí ihned po schválení seznamu adresáty poptávek pro investiční celky uvedené v seznamu a sdělí je ministru zahraničního obchodu.

(4) Pokud jde o investiční celky podle § 2 odst. 3, po případě 4, určí obdobně ministři, nadřízení podnikům a organizacím, které přicházejí v úvahu pro funkci hlavního dodavatele, rovněž předem adresáty poptávek a sdělí je ministru zahraničního obchodu.

(5) Příjemcem poptávky je u investičních celků uvedených v seznamu příslušný hlavní dodavatel; bylo-li však o jeho funkci učiněno

opatření podle § 5 odst. 1 vety druhé, je jím podnik nebo zvláštní organizace, na které byla funkce hlavního dodavatele přenesena. U investičních celků, jež se určují podle § 2 odst. 3, je příjemcem poptávky podnik nebo organizace, které určí jím nadřízený ministr. Pokud není adresát sám příjemcem poptávky, postoupí poptávku do 5 dnů příjemci, který je příslušný podle ustanovení tohoto odstavce.

(6) Příjemce poptávky je povinen do 5 dnů po jejím obdržení oznámit vývoznímu odběrateli, zda poptávka dostačuje k vypracování nabídky a po případě si vyžádat další nutné podklady. Jde-li však o investiční celek podle § 2 odst. 3 nebo 4, prodlužuje se pětidenní lhůta na 14 dnů s tím, že adresát může podle pokynů nadřízeného ministra v této lhůtě poptávku přímo vrátit s odůvodněním.

(7) Nehodlá-li hlavní dodavatel převzít provedení stavebních prací v souvislosti s dodávkou investičního celku uvedeného v seznamu, musí o tom do 14 dnů po obdržení poptávky učinit oznámení vývoznímu odběrateli. Stane-li se tak, bude hlavní dodavatel určen podle § 2 odst. 4.

(8) Byly-li k poptávce připojeny zvláštní dodací podmínky zahraničního zákazníka a podání bylo jimi případně omezeno lhůtou (veřejná soutěž), je příjemce poptávky povinen ve lhůtě uvedené v odstavci 6 oznámit vývoznímu odběrateli, zda je schopen vypracovat nabídku v požadované lhůtě a za předepsaných podmínek, po případě oznámit podmínky, které jsou pro něho nepřijatelné, s návrhem na změny. Toto oznámení je povinen příjemce poptávky učinit také svému nadřízenému ministru.

(9) Bez újmy ustanovení odstavce 7 počíná příjemci poptávky dnem jejího doručení povinnost plnit úkoly hlavního dodavatele, pokud toto nařízení nemá jiná ustanovení o vzniku jeho povinností.

§ 10.

N a b í d k o v é ř í z e n í .

(1) Na základě poptávky dostačující k vypracování nabídky zadá příjemce poptávky podle potřeby způsobem uvedeným v § 11 a

podle směrnic o projektové a rozpočtové dokumentaci pro zahraniční obchod generálnímu projektantu vypracování potřebné (§ 6 odst. 3) projektové dokumentace (nabídkové informace, závazného nabídkového projektu). Nejde-li o investiční celky uvedené v seznamu, zadává hlavní dodavatel jako generálnímu projektantu toto vypracování organizaci, do jejíhož oboru projekční činnosti projekt svou povahou převážně spadá, po případě která přichází v úvahu pro stanovení generálním projektantem.

(2) Nabídku (závaznou i informativní) podává hlavní dodavatel (příjemce poptávky) vývoznímu odběrateli zdarma v rozsahu požadovaném přijatou poptávkou vývozního odběratele, a to ve lhůtě uvedené v poptávce, leč by do 14 dnů ode dne jejího doručení sdělil vývoznímu odběrateli jinou lhůtu s odůvodněním.

(3) Informativní (nezávazná) nabídka obsahuje kromě nabídkové informace orientační údaje hlavních smluvních podmínek.

(4) Závazná nabídka musí obsahovat kromě označení účastníků právních vztahů (§ 3) obvyklé smluvní náležitosti, zejména ceny, údaje o obalu, fakturační etapy, dodací lhůty jednotlivých zařízení, místo plnění, způsob přejímky, rozsah a dobu záruk, jakož i ostatní potřebné smluvní podmínky, po případě způsob a lhůty montáže, pokud dohodou stran nebudou vyhrazeny dodatečnému sjednání. V nabídce musí být uvedena doba její platnosti.

(5) Vývozní odběratel zpracuje nabídku vypracovanou podle předchozích odstavců v zahraniční nabídku.

(6) Přijme-li vývozní odběratel písemně závaznou nabídku v době její platnosti beze změn, jsou tím pravoplatně založena vzájemná práva a závazky mezi ním a hlavním dodavatelem (příjemcem poptávky). Žádá-li vývozní odběratel změny nebo doplnění předložené nabídky, vypracuje dodavatel (příjemce poptávky) podle své volby vzhledem k rozsahu požadovaných změn nebo doplnků buď dodatek upravující nabídku nebo novou nabídku. V tuzemských vztazích tvoří každá nabídka v celém svém rozsahu nedílný celek.

(7) Neshody v nabídkovém řízení řeší nadřízené orgány. Majetkově-právní, jakož i jiné spory z přijaté nabídky rozhodují příslušné arbitrážní orgány.

§ 11.

Z a d á v á n í d o d á v e k z a ř í z e n í, p r ů z k u m n ý c h a p r o j e k t o v ý c h, s t a v e b n ě - m o n t á ž n í c h a p ř í p a d n ě j i n ý c h p r a c í a s l u ž e b.

(1) Hlavní dodavatel (příjemce poptávky) zabezpečuje splnění svých povinností a závazků, zejména z přijaté nabídky podle § 10 odst. 6 prováděcími příkazy, které vystaví na generálního projektanta a finálního dodavatele jménem svého nadřízeného ministra.

(2) Jsou-li generální projektant nebo finální dodavatelé podřízeni jinému ministerstvu, vystaví na ně hlavní dodavatel (příjemce poptávky) prováděcí příkazy, které jim zašle prostřednictvím tohoto ministerstva. Příjemcem prováděcího příkazu je i v tomto případě generální projektant nebo finální dodavatel.

(3) Finální dodavatel smí prováděcí příkaz odmítnout ve lhůtě a způsobem uvedeným v odstavci 4, jen neodpovídá-li jeho obsah jeho dílčí nabídce (technickému návrhu). Nesmí jej však odmítnout, je-li předmětem jen vypracování dílčí nabídky (technického návrhu). Generální projektant prováděcí příkaz odmítnout nesmí; pokud by to mělo ohrozit plnění jeho jiných důležitých úkolů, rozhodne příslušný ministr.

(4) Prováděcí příkaz je odmítnut, jen vrátí-li jej příjemce doporučeným dopisem nebo na potvrzení místa, které jej vydalo, a to do 5 dnů ode dne, kdy byl příkaz příjemci doručen. Jde-li o příjemce podřízeného jinému ministerstvu, činí tato lhůta 14 dnů ode dne doručení tomuto ministerstvu. Nebyl-li příkaz za těchto podmínek odmítnut, vzniká dnem jeho doručení příjemci závazek k jeho splnění.

(5) Rozpory z odmítnutí prováděcích příkazů odstraňují nadřízené orgány. Majetkově-právní, jakož i jiné spory z přijatých prováděcích příkazů rozhodují příslušné arbitrážní orgány.

(6) Generální projektant a finální dodavatelé uzavírají se svými poddodavateli přímé hospodářské smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni uzavřít smlouvy s generálním projektantem a s finálními dodavateli tak, aby jimi zabezpečovali splnění úkolů vyplývajících generálnímu projektantu a finálním dodavatelům z prováděcích příkazů; tato povinnost platí i v úpravě vztahů mezi poddodavateli a jejich dodavateli.

§ 12.

Sledování a kontrola.

(1) Hlavní dodavatel (příjemce poptávky) má právo provádět u generálního projektanta a finálních dodavatelů i jejich poddodavatelů kontrolu přípravy, zabezpečení a postupu projektových prací, výroby a montáží; mimo jiné má právo vyžadovat předložení všech podkladů a podávání zpráv, jichž potřebuje k splnění svých úkolů.

(2) Vývozní odběratel má právo kdykoliv sledovat u hlavního dodavatele a s jeho vědomím i u ostatních účastníků zajištění a průběh projektových prací, výroby a montáže. Zjistí-li při tom nedostatky, je povinen sdělit je bez průtahu hlavnímu dodavateli, po případě podle okolností jeho nadřízenému ministerstvu prostřednictvím ministerstva zahraničního obchodu.

(3) Zjistí-li generální projektant nebo finální dodavatel, že nebude moci řádně plnit své úkoly, je povinen to ihned oznámit hlavnímu dodavateli s udáním důvodů a rozsahu neplnění. Tím se však nic nemění na odpovědnosti generálního projektanta nebo finálního dodavatele za plnění závazků. Hlavní dodavatel je v takovém případě povinen o tom učinit oznámení svému nadřízenému ministerstvu.

§ 13.

Majetková odpovědnost v tuzemských vztazích.

(1) Pro majetkovou odpovědnost finálních dodavatelů na dodržení dodacích lhůt, stanovených prováděcím příkazem, platí obdobně předpisy o následcích neplnění hospodářských smluv. Podrobné dodací a odběrní podmínky pro vývozní investiční celky (§ 15) však mohou tuto odpovědnost upravit odlišně, a to

tak, aby byl jednak vyjádřen zvláštní význam dodávek vzhledem k celku, jednak aby byl váženě určen podíl majetkové odpovědnosti jednotlivých účastníků v poměru k závažnosti plnění jejich závazků.

(2) Majetková odpovědnost finálních dodavatelů za jakost, funkci a výkon jimi dodaných zařízení a za správné provedení prací a služeb je dána rozsahem a podmínkami jejich záruky podle příslušného prováděcího příkazu; v záruce finálního dodavatele za jeho dodávky je vždy dále zahrnut i jeho podíl na společném ručení všech přímo zúčastněných dodavatelů za celý investiční celek. Pokud v prováděcím příkazu není určeno jinak, je tento podíl přímo úměrný hodnotě dodávek tohoto finálního dodavatele k hodnotě investičního celku. Plněním záručních povinností není dotčena povinnost finálního dodavatele k náhradě případné škody.

(3) Generální projektant majetkově odpovídá místu stanovenému v prováděcím příkazu za splnění všech jemu tímto příkazem uložených úkolů, zejména za včasné, správné, úplné vypracování a předání projektové dokumentace v rozsahu stanoveném v § 6 odst. 6, jakož i za vhodnost výrobní technologie v projektu použité a za veškeré škody, které by z vad projektu vznikly. Pokud v prováděcím příkazu není zvlášť určeno místo, kterému generální projektant majetkově odpovídá, je tímto místem hlavní dodavatel.

(4) Hlavní dodavatel majetkově odpovídá v rámci vyplývajícím z přijaté nabídky vývoznímu odběrateli:

- a) za dodržení dodacích lhůt dodávek, prací a služeb podle přijaté nabídky (§ 10 odst. 6), zaplacením penale ve výši stanovené předpisy o hospodářských smlouvách;
- b) za jakost, funkci a výkon dodávek, podle podmínek stanovených v přijaté nabídce;
- c) za škody vzniklé dodávkou vadného zařízení, vadnými projekty nebo vadným provedením montáže.

(5) Vývozní odběratel majetkově odpovídá za neodebrání nebo opožděné odebrání dodávek oproti lhůtám daným přijatou nabídkou

zaplacením penále ve výši stanovené předpisy o hospodářských smlouvách za předpokladu, že dodávka bude včas a řádně podle přijaté nabídky připravena k odběru. Po uplynutí sjednané dodací lhůty má dodavatel kromě toho právo dodávku náhradně vyskladnit a fakturovat. Zaplacením penále se vývozní odběratel nezbavuje povinnosti nahradit škodu za neodebrání nebo opožděné odebrání dodávek.

(6) Ustanovení odstavce 5 platí obdobně i o majetkové odpovědnosti hlavního dodavatele vůči jeho dodavatelům.

(7) Majetkové sankce za nedodržení jiných povinností vývozního odběratele a hlavního dodavatele v tuzemských vztazích upraví podrobně dodací a odběrní podmínky pro vývozní investiční celky (§ 15). Pro uplatnění náhrady škody platí obecné předpisy, při čemž se za zavinění považuje i skutečnost, že odběratel změnil, odsunul nebo zrušil svůj odběrní závazek.

(8) Vývozní odběratel je povinen vždy požadovat záruky.

§ 14.

Následky neplnění povinností vývozního odběratele vůči zahraničí.

Veškeré následky neplnění smlouvy se zahraničním zákazníkem, jakož i veškerou odpovědnost ze své činnosti vůči zahraničí nese vývozní odběratel. V případech, u nichž nelze vůči hlavnímu dodavateli uplatňovat nárok na náhradu škody, rozhodne vláda na žádost ministra zahraničního obchodu o mimořádném způsobu úhrady škody, které vývoznímu odběrateli takto vznikly.

§ 15.

Dotací a odběrní podmínky pro vývozní investiční celky.

Podrobnější úpravu vztahů mezi účastníky právních vztahů (§ 3) stanoví dodací a odběrní podmínky pro vývozní investiční celky schválené vládou.

Ustanovení zmocňovací,
závěrečná a přechodná.

§ 16.

Ministr-předseda státního úřadu plánovacího může v součinnosti s příslušnými ministry povolit výjimku z ustanovení tohoto nařízení a předpisů podle něho vydaných nebo podle potřeby povolit jinou úpravu. Pokud jde o závazkové zabezpečení dodávek a odběru vývozních investičních celků a právních následků z nesplněných závazků, činí tak spolu s hlavním arbitrem republiky Československé.

§ 17.

(1) Zrušuje se vyhláška státního úřadu plánovacího č. 200/1952 Ú. l., o dodávce a odběru vývozních investičních celků.

(2) Pokud do počátku účinnosti tohoto nařízení nebyla pro jednotlivý investiční celek podána nabídka, platí pro takový případ již předpisy tohoto nařízení. Ostatní případy budou dokončeny podle ustanovení vyhlášky č. 200/1952 Ú. l., pokud se strany do 60 dnů od počátku účinnosti tohoto nařízení nedohodnou jinak.

§ 18.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1956; provedou je všichni členové vlády.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.	Štoll v. r.
gen. arm. Dr. Čepička v. r.	Tesla v. r.
Kopecký v. r.	Uher v. r.
Ing. Jankovcová v. r.	Beran v. r.
Poláček v. r.	Jonáš v. r.
Dr. Škoda v. r.	Reitmajer v. r.
Barák v. r.	Smida v. r.
Ing. Šimůnek v. r.	Dr. Bartuška v. r.
Dr. Kyselý v. r.	Bukal v. r.
Plojhar v. r.	Dvořák v. r.
Dr. Šlechta v. r.	Dr. Kahuda v. r.
Bakuša v. r.	Málek v. r.
David v. r.	Maurer v. r.
Đuriš v. r.	Dr. Neuman v. r.
Krajčír v. r.	Ouzký v. r.
Krosnář v. r.	Pospíšil v. r.
Krutina v. r.	Ing. Púčik v. r.
Machačová v. r.	Dr. Vlasák v. r.
Dr. Nejedlý v. r.	Zatloukal v. r.