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Vezměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

Nevymáhání smluvní pokuty jako změna
zadávacích podmínek?
Ke změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku může dojít za předpokladu, že je taková změna v
souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZZVZ“). Typicky ke změně závazku dochází uzavřením dodatku ke smlouvě na veřejnou zakázku
či jiným jednáním, které smluvní strany, resp. zadavatel a vybraný dodavatel, učiní se záměrem
změnit ujednání smlouvy na veřejnou zakázku. Může být změnou smlouvy na veřejnou zakázku i
situace, kdy smluvní strany naopak žádné jednání neučiní?

Takovou situací může být případ, kdy zadavatel nepřistoupí k vymáhání smluvní pokuty, ačkoli mu na
ni vznikl nárok dle smlouvy na veřejnou zakázku. Právě takové situaci se budu v příspěvku v
kontextu změny zadávacích podmínek zabývat.

Ve smlouvách na veřejné zakázky se ve vztahu k vymezení smluvní pokuty často uvádí dikce, že
zadavatel „je oprávněn“ vymáhat smluvní pokutu po dodavateli. Ostatně i z dikce § 2048 odst. 1
zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) plyne možnost a
nikoli povinnost smluvní pokutu vymáhat. V rámci tohoto příspěvku nebude reflektováno, zda má
zadavatel z jiného důvodu povinnost smluvní pokutu vymáhat.[1] Nicméně v praxi je třeba toto brát
v potaz.  

V § 222 odst. 1 ZZVZ je zadavateli stanovena povinnost neumožnit podstatnou změnu závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku, a to mimo výjimky dále stanovené v uvedeném ustanovení. Smluvní
pokuta je institutem, skrze který je možné dodavatele „motivovat“ k plnění povinností, které jsou
smluvní pokutou kryty. Smluvní pokutu je tedy vhodné vztáhnout na povinnosti, na jejichž plnění
zadavatel trvá z hlediska nastavených zadávacích podmínek (může se jednat zejména o kvalifikační
či hodnoticí kritéria). Jestliže zadavatel sníží výši původně stanovené smluvní pokuty, může se dle
soudní rozhodovací praxe jednat o porušení povinnosti stanovené v § 222 ZZVZ. Pro příklad je možné
poukázat na rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 14. 6. 2018, sp. zn. 62 Af 10/2017, rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2020, sp. zn. 5 As 225/2018 či rozhodnutí Nejvyššího
správního  soudu  ze  dne  27.  8.  2020,  5  As  225/2018.[2]  V  uvedených  rozhodnutích  zadavatel
přistoupil ke změně ujednání o smluvní pokutě či byla uzavřena dohoda, na základě které byla
smluvní pokuta snížena (typicky smluvní strany uzavřou např. dohodu o narovnání).

Moderace jako obrana zadavatele?

V souvislosti s možným snížením smluvní pokuty je třeba zmínit institut moderace dle § 2051 OZ.
Častým argumentem zadavatelů je právě odkaz na institut moderace. V očekávání využití tohoto
institutu ze strany soudu zadavatel provede moderaci smluvní pokuty z vlastní iniciativy. Je nutné
zmínit, že zadavatel nemůže s jistotou vědět, zda soud skutečně přistoupí k využití tohoto institutu či
nikoli. Ve výše uvedeném rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2020, sp. zn. 5 As
225/2018, je uvedeno, že uchazeči[3] své nabídky připravovali s ohledem na ustanovení o smluvní
pokutě. Nejvyšší správní soud tak nepřisvědčil argumentaci týkající se institutu moderace.

Dále je možné přihlédnout k usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 23 Cdo
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436/2011, aprobované usnesením Ústavního soudu ČR ze dne 16. 1. 2013, č. j. IV. ÚS 4522/12-1.
V tomto případě bylo ujednání o smluvní pokutě hodnoticím kritériem. Tato skutečnost podpořila
závěr soudů, že moderace smluvní pokuty není v takovém případě na místě, neboť sám dodavatel zde
navrhl výši smluvní pokuty. Pro úplnost bych uvedla, že soud může za splnění podmínek uvedených v
§ 2051 OZ přistoupit k moderaci smluvní pokuty v soudním řízení. Zadavatel se však bude obtížně
bránit tvrzením, že smluvní pokutu dodavateli po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku (tj. před
případným soudním řízením) snížil proto, že očekává jeho využití ze strany soudu. V neposlední řadě
je třeba zdůraznit, že sám zadavatel stanoví výši smluvní pokuty jako součást zadávacích podmínek
(není-li  smluvní  pokuta  hodnoticím kritériem,  a  tedy  stanovena  účastníkem zadávacího  řízení).
Zadavatel by se měl při stanovení výše smluvní pokuty řídit mimo jiné výší předpokládané hodnoty
veřejné zakázky a určit výši smluvní pokuty tak, aby byla přiměřená.

Doplnila bych, že smluvní pokutu je vhodné stanovit percentuálně či jiným způsobem tak, aby nebyla
přímo provázána se smluvní cenou. V absolutní částce je vhodnější smluvní pokutu stanovit v těch
případech, kdy výše pokuty nemá přímou vazbu na cenu. Uvedený způsob určení smluvní pokuty je
vhodnější s přihlédnutím k tomu, že cena předmětu smlouvy na veřejnou zakázku je známa až po
ukončení zadávacího řízení a je tak možné vyloučit problémy, které by mohly vyvstat, pokud by
vybraný dodavatel nabídl cenu, která by se výrazně lišila od předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Nevymáhání smluvní pokuty

Pokud by se jednalo o situaci, kdy zadavatel nepřistoupí k vymáhání smluvní pokuty, aniž by učinil
jiné jednání? Dle mého názoru je nutné na takovou situaci nahlížet skrze výše uvedené soudní
závěry, tedy že v takovém případě se jedná o umožnění podstatné změny závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku (samozřejmě za splnění podmínek stanovených pro podstatné změny). Je třeba si
uvědomit, že k faktické změně nedochází pouze učiněním určitého jednání, ale také opomenutím
jednat,  ať  už se jedná o opomenutí  úmyslné či  nikoli.  Pokud zadavatel  nepřistoupí k vymáhání
smluvní  pokuty,  pak  tím  fakticky  dává  najevo,  že  netrvá  na  dodržení  stanovených  zadávacích
podmínek. Jestliže § 222 odst. 1 ZZVZ uvádí, že zadavatel nesmí umožnit změnu, pak je třeba takové
slovní spojení vnímat jako učinění jednání, ale také naopak neučinění jednání, přestože učiněno být
mělo. Ostatně § 546 OZ stanoví, že právně jednat je možné jak konáním, tak také opomenutím. V této
souvislosti je bych citovala komentářovou literaturu: „Omisivní jednání (opomenutí) je založeno na
nečinnosti jednajícího. Opomenutím není jakákoli nečinnost, ale pouze taková, kdy s ohledem na
okolnosti případu z nečinnosti vyplývá určitá vůle jednajícího.“[4]

Jak je zmíněno výše, domnívám se, že jestliže zadavatel nepřistoupí k vymáhání smluvní pokuty,
v zásadě tím deklaruje, že netrvá na plnění stanovených zadávacích podmínek (pokud jejich plnění
není  zajištěno  jiným způsobem).  Takový  závěr  však  nemusí  sám o  sobě  znamenat,  že  dochází
k podstatné změně smlouvy v rozporu s § 222 ZZVZ. Dle mého názoru je vždy třeba zkoumat zejména
o jakou smluvní povinnost se jedná, resp. zda je to smluvní povinnost, kterou je nezbytné dodržet za
účelem  plnění  předmětu  smlouvy.  Současně  je  třeba  uvážit  výslednou  částku  smluvní  pokuty
v poměru k ceně za plnění veřejné zakázky. Konkrétní kritéria se však budou vždy odvíjet od specifik
každé jednotlivé veřejné zakázky.    

Otázkou v případě nevymáhání smluvní pokuty může být, v jakém okamžiku se zadavatel dopouští
porušení § 222 odst. 1 ZZVZ, jestliže smluvní pokutu nevymáhá. Za účelem uplatnění smluvní pokuty
je nutné,  aby zadavatel  nejprve znal  její  přesnou výši  (takovým okamžikem může být ukončení
porušování  smlouvy  či  okamžik  ukončení  smlouvy,  nejedná-li  se  o  smluvní  pokutu  stanovenou
jednorázovou částkou). Zadavatel není povinen smluvní pokutu vymáhat bezodkladně. Je však třeba
pamatovat na běh promlčecí lhůty. Mám za to, že pokud zadavatel nepřistoupí k vymáhání smluvní
pokuty nejpozději před uplynutím promlčecí lhůty a tato uplyne v důsledku nečinnosti zadavatele,
dochází  jejím  uplynutím  ke  spáchání  přestupku  dle  ZZVZ.  Tento  závěr  je  dle  mého  názoru



odůvodnitelný  skutečností,  že  po  promlčení  pohledávky  je  možné  takovou  pohledávku  uplatnit
v soudním řízení,  nicméně v případě, že protistrana vznese námitku promlčení (a to s největší
pravděpodobností učiní), dochází k zamítnutí žaloby. Rozhodovací praxe však takovou situaci dosud
neřešila a jistě by bylo zajímavé, jakým způsobem by se s takovou situací vypořádala.       

Závěrem bych shrnula, že zadavatelé by měli pečlivě přistupovat ke smluvním pokutám, na
jejichž zaplacení vzniká nárok na základě smlouvy na plnění veřejné zakázky. Při přípravě
zadávacích podmínek je třeba mít na paměti, že v případě porušení smluvních povinností
krytých smluvní pokutou by v zásadě měli přistoupit k uplatnění smluvní pokuty. Pokud by
zadavatel zvažoval částku smluvní pokuty snížit, či vůbec nepožadovat, je třeba skrze § 222
ZZVZ  pečlivě  zvážit,  zda  takovým  postupem  fakticky  nedojde  ke  změně  zadávacích
podmínek, kterou uvedené ustanovení ZZVZ neumožňuje.   
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[1] Např. je-li zadavatel obcí, vztahuje se na něj povinnost řádně hospodařit s majetkem obce dle §
38 a násl. zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v případě
obchodních korporací je třeba zvážit péči řádného hospodáře dle ust. § 51 a násl. zákona
90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění
pozdějších předpisů, je-li na realizaci předmětu veřejné zakázky čerpána dotace, pak může být nutné
přihlédnout k podmínkám poskytovatele dotace či další záležitosti související s čerpáním dotace. 

[2] K těmto rozhodnutím je třeba uvést, že vycházela z právní úpravy dle zákona 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách. Jejich závěry je však možné aplikovat i na úpravu dle ZZVZ, neboť co do své
podstaty zůstává povinnost zadavatele neumožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku nezměněna.

[3] Vychází z terminologie zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

[4] LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C.
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