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Použití rizik Objednatele podle Pod-článku
17.3 Červené a Žluté knihy FIDIC
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem z
roku 1999 (dále jen „CONS“) představují celosvětově nejpoužívanější smluvní podmínky ke
smlouvám o dílo pro realizaci velkých stavebních projektů. Jejich hlavním principem je jasné
rozdělení povinností a rizik, které ze stavebního projektu vyplývají. Zhotoviteli je stanovena
především povinnost zhotovit Dílo[1] v souladu se Smlouvou a Objednateli povinnost za realizaci Díla
zaplatit. Konkrétní rizika Objednatele pak vyjmenovává Pod-článek 17.3 CONS.

V českém stavebním prostředí však často dochází k mylným interpretacím, kdy nastávají
okolnosti spadající pod tato rizika a kdy je tím pádem Zhotovitel oprávněn k uplatnění
svých souvisejících nároků.Tento článek proto představuje stručný návod pro správnou
aplikaci  Pod‑článku  17.3  CONS.  Závěry  tohoto  článku  mohou  být  zároveň  použity  i
v  případě  Smluvních  podmínek  pro  dodávku  technologických  zařízení  a  projektování-
výstavbu z roku 1999 (Yellow Book), neboť ty obsahují shodnou úpravu daného institutu
jako CONS.

Úvodem je třeba poznamenat, že v mnoha případech dochází ke změně CONS pomocí zvláštních
podmínek, čímž je současně nezřídka zasahováno do předem stanoveného rozdělení rizik Stran.
Takové změny jsou však v rozporu se 3. zlatou zásadou FIDIC.[2] V tomto článku budeme proto
vycházet z původního znění CONS bez jakýchkoli dalších úprav. Pro správnou aplikaci závěrů tohoto
článku tak bude vždy nutné vzít v úvahu změny provedené zvláštními podmínkami konkrétní
smlouvy.

Samotný Pod-článek 17.3 CONS v sobě zahrnuje pouze vyjmenování jednotlivých rizik Objednatele,
nad kterými Zhotovitel nemůže mít kontrolu. Jedná se například o riziko války, vzpoury nebo
nepokojů v Zemi, či projektování jakékoli části Díla Personálem objednatele. Obecně se jedná o
rizika, jež nebývají kryta povinným pojištěním Zhotovitele.[3] Samotné důsledky těchto rizik
Objednatele uvádí Pod-článek 17.4 CONS, přičemž oba tyto Pod-články na sebe vzájemně odkazují a
představují výjimku z obecného pravidla, že Zhotovitel odpovídá za Dílo, Věci určené pro dílo
a Dokumenty zhotovitele před dokončením a převzetím Díla.[4]

Pokud tedy dojde v důsledku rizika uvedeného v Pod-článku 17.3 CONS ke ztrátě nebo škodě na Díle,
Věcech určených pro dílo nebo Dokumentech zhotovitele musí Zhotovitel napravit tuto ztrátu nebo
škodu v míře požadované Správcem stavby. Pro správné použití Pod-článku 17.3 CONS je tak třeba
definovat dva základní pojmy. Jednak co je myšleno ztrátou či škodou a dále na čem může tato škoda
či ztráta vzniknout.

Ztrátu či škodu můžeme charakterizovat jako újmu na jmění, tedy snížení hodnoty konkrétní věci.[5]
Ve stavebnictví bude takovou škodu představovat například poškození či zničení již provedených
konstrukcí nebo snížení jejich hodnoty v důsledku opotřebení.

Tato škoda se pak může týkat přímo Díla ve smyslu Pod-článku 1.1.5.8 CONS, Věcí určených pro dílo
ve smyslu Pod-článku 1.1.5.2 CONS nebo Dokumentů zhotovitele  ve smyslu Pod‑článku 1.1.6.1



CONS. Jedná se o značně extenzivní okruh možných objektů škody, neboť pod tyto pojmy je nutné
zahrnout také Vybavení zhotovitele, jako jsou stroje nebo dopravní prostředky a Materiály, jež mají
tvořit budoucí Stavbu. Tyto předměty se pak z podstaty věci  ani nemusejí nacházet v prostoru
Staveniště. Můžeme tak uzavřít, že pro účely použití rizik Pod-článku 17.3 CONS může dojít ke škodě
či ztrátě na jakékoli věci, kterou Zhotovitel zamýšlí použít při realizaci Díla.

Nároky Zhotovitele v důsledku rizik Objednatele uvedených v Pod-článku 17.3 CONS jsou však
limitovány. Zhotovitel je v takovém případě podle Pod-článku 17.4 CONS oprávněn pouze k náhradě
Nákladů  a  prodloužení  smluvních  lhůt  výstavby  vzniklých  v  důsledku  nápravy  ztráty  či  škody
způsobené  rizikem  Objednatele.  Jinými  slovy  Objednatel  není  odpovědný  za  všechny  následky
událostí uvedených v Pod-článku 17.3 CONS, ale pouze za náhradu nápravy ztráty nebo škody,
kterou Zhotovitel musí provést.[6] Své nároky pak musí Zhotovitel uplatnit prostřednictvím claimu
v souladu s Pod-článkem 20.1 CONS. Současně ovšem použití Pod‑článku 17.4 CONS nelimituje
oprávnění Zhotovitele k použití Pod-článku 19.4 CONS, upravující důsledky Vyšší moci.[7]

Aby  mohl  Zhotovitel  uplatnit  jakýkoli  nárok  v  důsledku  rizik  Objednatele  uvedených
v Pod‑článku 17.3 CONS, je nutné, aby došlo ke ztrátě či škodě na Díle, Věcech určených
pro dílo nebo Dokumentech zhotovitele. Zhotovitel je však v souladu s Pod-článkem 17.4
CONS oprávněn pouze k náhradě svých Nákladů na odstranění takové ztráty či  škody
a souvisejícímu prodloužení  smluvních lhůt  výstavby.  Tyto své nároky musí  Zhotovitel
uplatnit  prostřednictvím claimu podle Pod-článku 17.4 ve spojení  s  Pod-článkem 20.1
CONS.
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