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Vezměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

Přípustnost změn smlouvy na veřejnou
zakázku z důvodu neočekávaného nárůstu
cen energií
Od loňského roku jsou jednotliví účastníci trhu nuceni čelit extrémním nárůstům cen energií, se
kterým jsme se v minulosti nesetkali. Mezi smluvními stranami jsou uzavřeny smlouvy na dodávky či
služby, jejichž ekonomická vyrovnanost se razantním zvýšením cen energií jednoznačně posunula v
neprospěch dodavatelů. Tato skutečnost je pro dodavatele o to víc zásadní a bolestivá v případě, kdy
se jedná o smlouvy na dlouhodobé dodávky či služby a dané smluvní vztahy tak není možno ze strany
dodavatelů v krátkém horizontu ukončit.

V tomto článku se zaměříme na stručný přehled možností změn cenových podmínek ve prospěch
dodavatelů, které by vedlo k obnovení ekonomické rovnováhy. Jelikož řada smluv navíc podléhá
předpisům o veřejném zadávání, budeme se zabývat i limity změn daných zadávacími předpisy.

Zajímat  nás  bude  především  přípustnost  změn  smluv  na  veřejné  zakázky  z  pohledu  právních
předpisů o veřejném zadávání a limity případných změn smluv na veřejné zakázky a dále možnosti
dodavatele domáhat se vůči zadavateli provedení takové změny smlouvy.

Při posouzení dané problematiky je nutné vyjít zejména z těchto předpisů:

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

 
Smlouvy na plnění veřejných zakázek lze pro účely tohoto článku rozdělit do dvou skupin:

 

1. Smlouvy uzavřené v návaznosti na provedení zadávacího řízení před 1.1.2014:

Dané smlouvy byly uzavřeny v režimu zákona č. 40/1964 Sb., „starého“ občanského zákoníku,
resp. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.
S ohledem na přechodné ustanovení § 3073 OZ se proto takové smlouvy řídí i nadále úpravou
„starou“ právní úpravou civilního práva.
Z toho důvodu ani nelze ve vztahu k této kategorii smluv použít ustanovení o hardship (k tomu
viz dále).

2. Smlouvy uzavřené v návaznosti na provedení zadávacího řízení po 31.12.2013 jsou již uzavírány v
režimu OZ, které dodavatelům umožňuje dovolávat se tzv. „hardship“ klauzule ve smyslu § 1765 OZ.

 

Přípustnost provedení změn smluv na veřejné zakázky

Přípustnost  provedení  změn  smlouvy  na  veřejné  zakázky,  ve  vztahu  ke  které  by  ve  srovnání
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s  původní  nabídkou  dodavatele  došlo  k  navýšení  cen  za  plnění  nutno  posoudit  dle  pravidel
stanovených v ZZVZ.

Problematika změn závazků ze smluv na veřejné zakázky, je upravena v ustanovení § 222 ZZVZ.
S ohledem na ustanovení § 174 odst. 1 ZZVZ je příslušné ustanovení § 222 ZZVZ použitelné v plném
rozsahu i pro koncese.

Ustanovení § 222 ZZVZ se v otázce změn závazku z těchto smluv uplatní i ve vztahu ke smlouvám
uzavřeným před účinností ZZVZ (tj. před 1.10.2016).

Podle přechodného ustanovení § 273 odst. 6 ZZVZ totiž platí, že jakékoli změny závazků ze smluv na
veřejné zakázky podle předchozí právní úpravy veřejného zadávání se ode dne nabytí účinností ZZVZ
(tj. od 1.10.2016) posuzují podle ZZVZ.

Zákonná  úprava  přípustných  změn smluv  na  veřejné  zakázky  je  založena  zcela  na  zadávacích
směrnicích EU, jejichž úprava vychází z judikatury Soudního dvora Evropské unie. Soudní dvůr
Evropské unie a následně i příslušné zadávací směrnice v návaznosti na výše uvedená rozhodnutí
vymezily typové změny závazků, které jsou považovány za tzv. podstatnou změnu (zakázanou, aniž by
bylo provedeno nové zadávací řízení); ostatní změny závazku jsou nepodstatné a tudíž povolené.

Základní ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ stanoví: „Není-li  dále stanoveno jinak, nesmí zadavatel
umožnit  podstatnou změnu závazku ze  smlouvy  na  veřejnou zakázku po  dobu jeho  trvání  bez
provedení nového zadávacího řízení podle tohoto zákona“.

Podle ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ se pak za podstatnou změnu smlouvy považuje taková změna
smluvních podmínek, která by:

umožnila  účast  jiných  dodavatelů  nebo  by  mohla  ovlivnit  výběr  dodavatele  v  původníma.
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této
změně,

měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebob.

vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.c.

Výše uvedené ustanovení  §  222 odst.  3  ZZVZ tak stanoví  tři  obecné typové důvody (skutkové
podstaty) podstatné změny smlouvy na veřejnou zakázku.

Podle těchto ustanovení je nutné posuzovat změny smluv pouze v těch případech, kdy není možné
využití některého z konkrétních případů vymezených v některém z ustanovení § 222 odst. 2, resp. 4
až  7  ZZVZ.  Jde  o  jakési  „výjimky“  ze  zákazu  podstatné  změny  smlouvy  na  veřejnou  zakázku
zakotveného v ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.

Jakékoli jiné změny smlouvy na veřejnou zakázku, než ty ve smyslu § 222 odst. 3 (resp. i § 222 odst.
10 ZZVZ) tak jsou změnami nepodstatnými, a tedy přípustnými změnami smlouvy a za účelem jejich
provedení tak není zapotřebí zahajovat nové zadávací řízení.

Vzhledem k tomu, že předmětem tohoto článku je posouzení možnosti úprav smluvních podmínek
s ohledem na zvyšování cen energií (tzn. nákladů na straně dodavatele), budeme v další části věnovat
pozornost pouze výjimkám dle ustanovení § 222 odst. 2, 4 a 6 ZZVZ, jejichž použití v takovém
případě přichází v úvahu.

 



K § 222 odst. 2 ZZVZ:

V ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ je stanoveno, že: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na
veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 1.“

Podle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ pak platí, že: „Zadavatel si může v zadávací dokumentaci
vyhradit  změnu  závazku  ze  smlouvy  na  veřejnou  zakázku  nebo  rámcové  dohody,  pokud  jsou
podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu
veřejné zakázky. Taková změna se může týkat rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny
nebo jiných obchodních nebo technických podmínek.“

Ustanovení § 100 odst.  1 ve spojení s § 222 odst.  2 ZZVZ tak vymezuje tzv. vyhrazené změny
závazků, které může zadavatel za splnění podmínek uvedených v daných ustanoveních bez dalšího
připustit.

Toto ustanovení bude oporou pro změnu smlouvy na veřejnou zakázku tehdy, pokud vlastní text
smlouvy stanoví, že dodavatel je oprávněn v případě nárůstů cen energií zvýšit ceny svých dodávek
či služeb.

Vyhrazené změny smlouvy mohou být co do povahy přikazovat objednateli změnu akceptovat, nebo
přikazující  objednateli  s  dodavatelem o  změně  pouze  jednat  bez  uložení  povinnosti  požadavku
dodavatele na změnu vyhovět.

V této souvislosti každopádně upozorňujeme, že takové smluvní ustanovení musí stanovit dostatečně
určitý  a  transparentní  mechanismus  pro  navyšování  smluvní  ceny,  abychom  mohli  hovořit  o
vyhrazené změně závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ve spojení s § 222 odst. 2 ZZVZ.

K § 222 odst. 4 ZZVZ:

Ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změna de minimis) stanoví:

„Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění
celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku aa.

nižší nežb.

10 % původní hodnoty závazku, nebo1.

15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není2.
koncesí.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.“

Všechny výše uvedené podmínky musí být splněny kumulativně.

Při dodržení kvantitativních, resp. finančních limitů, a při zachování celkové povahy veřejné zakázky
jsou takové změny možné (jako nepodstatné) bez dalšího, aniž by bylo nutno zkoumat splnění dalších
věcných podmínek.

Změna de minimis může představovat jakýsi „záchytný“ důvod, který umožní provést změny, které
nebude možné učinit podle § 222 odst. 2 nebo 6 ZZVZ.



 

K § 222 odst. 6 ZZVZ:

Možnost změny cen může být konečně teoreticky odůvodněna odkazem na ustanovení § 222 odst. 6
ZZVZ, které stanoví:

„Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohla.
předvídat,

nemění celkovou povahu veřejné zakázky ab.

hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn,c.
je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.“

Podmínky pro aplikaci uvedené výjimky musí být splněny vždy kumulativně.

Povolená hodnota změny je stanovena na 50 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst
ovšem s ohledem na § 222 odst. 9 ZZVZ nesmí překročit 30 % původní hodnoty vysoutěžené smlouvy.

Dle našeho názoru by aplikace nepodstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ měla být
možná i pro případy zvyšování cen bez poskytnutí faktického protiplnění, jakkoliv tento názor dosud
nebyl judikatorně potvrzen.

Ustanovení § 222 odst. 2. § 222 odst. 4 ZZVZ a § 222 odst. 6 ZZVZ jsou na sobě nezávislá, využití
změny podle jednoho z daných důvodů nemá vliv na procentuální omezení jiného důvodu. Případné
změny lze tedy mezi sebou kombinovat.

Výše uvedené výjimky ze zákazu podstatných změn smluv na veřejné zakázky vedou k závěru, že ani
zákonodárce nenahlíží  na všechny změny smluv na veřejné zakázky jako na něco nežádoucího.
Naopak,  důvodová  zpráva  k  ustanovení  §  222  ZZVZ  výslovně  uvádí,  že  účelem  ustanovení
umožňujících změnu závazku je zajištění hospodárného přístupu k veřejné zakázce.

 

Hardship

Smlouvy na veřejné zakázky na služby jsou zpravidla uzavírány na řadu let. Při jejich uzavírání proto
nelze vždy předpovědět,  jak  se  bude daná konkrétní  situace a  podmínky,  za  nichž je  smlouva
uzavřena, dále vyvíjet a jestli se pro některou ze stran v důsledku neočekávané nebo nepředvídatelné
změny nestane plnění ze smlouvy značně nevýhodným nebo až ekonomicky nemožným.

Přestože  se  zadávání  veřejných  zakázek  řídí  ZZVZ,  smlouva  na  plnění  veřejné  zakázky  je
soukromoprávním  vztahem  (podléhajícím  v  první  řadě  OZ),  do  něhož  ZZVZ  zasahuje  pouze
v omezeném rozsahu.

OZ dává smluvním stranám již uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku možnost požadovat obnovení
jednání o smlouvě v případech, kdy dojde k podstatné změně okolností (tzv. hardship).

Uvedené je zakotveno v ust. § 1765 OZ, které stanoví: „Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že
změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď
neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má



dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li,  že
změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy,
anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou.“

Podle § 1766 OZ dále platí:  „Nedohodnou-li  se strany v přiměřené lhůtě,  může soud k návrhu
kterékoli z nich rozhodnout, že závazek ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností
stran, anebo že jej zruší ke dni a za podmínek určených v rozhodnutí. Návrhem stran soud není
vázán. Soud návrh na změnu závazku zamítne, pokud dotčená strana neuplatnila právo na obnovení
jednání o smlouvě v přiměřené lhůtě, co změnu okolností musela zjistit; má se za to, že tato lhůta činí
dva měsíce.“

Aby bylo možno ustanovení aplikovat a vyvolat jeho hlavní účinky (tedy obnovení jednání o smlouvě,
případně obnovení rovnováhy soudem), musí dojít k naplnění těchto podmínek kumulativně:

1. existence změny okolností,  
2. nepředvídatelnost této změny,  
3. neovlivnitelnost změny,  
4. nepřevzetí rizika změny na sebe – tzn. neexistence smluvní doložky vylučující aplikaci § 1765 s §
1766 OZ,

 

5. vznik zvlášť hrubého nepoměru v právech a povinnostech,  
6. příčinná souvislost mezi změnou (a) a vznikem zvlášť hrubého nepoměru (e)  

Dle našeho názoru je existence změny okolností v daném případě více než evidentní. Je obecně
známo, že v posledních měsících stouply ceny elektřiny a plynu ve srovnání se stavem na začátku
roku 2021 několikanásobně. To bylo navíc v posledních měsících doprovázeno absolutním kolapsem
trhu alternativních dodavatelů energií a omezenými kapacitami „přeživších“ dodavatelů. Dodavatelé
jsou  tak  po  náhlém ukončení  dodávek  od  svých  původních  dodavatelů  energií  nuceni  uzavírat
smlouvy na dodávku elektřiny a plynu za ceny několikanásobné vyšší než před rokem (nebo dokonce
před půl rokem). Situace spojená s válkou na Ukrajině růst cen energií ještě více zrychlila.

Extrémně vysoký nárůst cen energií (elektřiny a plynu), které jsou dnes de facto nejvyšší v historii, je
zcela výjimečným jevem. Z toho důvodu nebylo možné u jednotlivých zadávacích řízení (zejména
těch, které probíhaly před více než půl rokem) tak výrazný nárůst cen energií předvídat.

Upozorňujeme, že možnost aplikace ustanovení  §  1765 a §  1766 OZ je v praxi  běžně smluvně
vylučována.  V případě existence takové smluvní  doložky pak pochopitelně aplikace postupu ve
smyslu ustanovení § 1765 a § 1766 OZ nepřichází v úvahu.

Pokud  se  jedná  o  podmínku  vzniku  „Zvlášť  hrubého  nepoměru“,  tento  pojem  není  v  zákoně
definován; není stanovena žádná procentuální hranice, která by jasně určovala, co je a není zvlášť
hrubý nepoměr. Stejně tak význam tohoto pojmu dosud není ustálen v rámci rozhodovací praxe
českých soudů. Toto hledisko je proto zapotřebí posuzovat vždy individuálně případ od případu.
Předmětná situace je ale dle popisu výše dostatečně intenzivní (vzhledem k několikanásobnému
zvýšení cen elektřiny a plynu) a je tedy způsobilá „zvlášť hrubý“ nepoměr v právech a povinnostech
založit. V důsledku zcela bezprecedentního skokového růstu cen energií na trhu (nejen v České
republice, ale v celé EU) totiž dochází k neúměrnému a zcela neobvyklému zvyšování provozních
nákladů dodavatele.

Z výše uvedeného vyplývá, že nepředvídatelný, skokový růst cen elektřiny a plynu lze s největší
pravděpodobností považovat (ve srovnání s výchozím stavem) za podstatnou změnu okolností, která
dodavateli  umožňuje se po zadavateli  domáhat obnovení jednání o smlouvě obnovení jednání o
smlouvě postupem dle § 1765 OZ.



Potenciální uplatnění ust. § 1765 OZ v rámci vztahů vzniklých na základě smlouvy na veřejnou
zakázku (koncesi) připouští rovněž Společné stanovisko MMR a ÚOHS. ÚOHS již ostatně ve svém
stanovisku ze dne 8. 4. 2020 poukazoval na možnost změny závazku dle ust. § 1765 NOZ, současně
však doplňuje, že aplikovatelnost ustanovení § 1765 OZ o změně okolností smluv na veřejné zakázky
je vždy limitována právě ustanovením § 222 ZZVZ – stanovisko dostupné >>> zde.

Vyjednávací pozice dodavatele je každopádně v případě postupu dle § 1765 OZ podstatně silnější než
při obyčejném návrhu na změnu smlouvy postupem dle § 222 ZZVZ.

Při postupu dle § 222 ZZVZ (bez současného použití ustanovení § 1765 NOZ) je totiž pouze na vůli
zadavatele, zda bude s dodavatelem o změně jednat a zda k změně nakonec přistoupí. V případě
postupu dle § 1765 OZ je zadavatel povinen s dodavatelem o změně smlouvy jednat, a to směrem
k provedení takové změny.

Nedohodne-li  se se zadavatelem v přiměřené lhůtě na změně smlouvy,  svědčí  dodavateli  právo
obrátit se na soud. Je třeba ale mít na paměti dvouměsíční lhůtu, která je na základě vyvratitelné
domněnky lhůtou přiměřenou pro zahájení jednání se zadavatelem o změně smlouvy v důsledku
hardship. Lze tedy doporučit neotálet s uplatněním práva na změnu smlouvy, pokud daná smluvní
strana předvídá, že se bude změny následně domáhat u soudu

Konkrétní postup a možnosti dodavatele požadovat změnu smlouvy se budou případ od případu lišit
a bude vždy nutné vycházet z textace dané smlouvy a okolností,  za kterých byla daná smlouva
uzavřena.

Domníváme se, že pakliže existují okolnosti umožňující dodavateli změnu smlouvy požadovat, a není-
li aplikace ustanovení § 1765 a § 1766 OZ na daný smluvní vztah smluvně vyloučena, měli by se
členové  statutárního  orgánu  dodavatele  o  takovou  změnu  pokusit,  aby  dostáli  požadavku  na
zachování péče řádného hospodáře.

JUDr. Ing. Jan Vych,
advokát

Mgr. Daniel Jankanič,
advokát

https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/2762-stanovisko-uohs-k-moznym-zmenam-zavazku-smluv-v-dobe-koronavirove-nakazy.html
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