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Vezměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

Smlouva o dílo (nejen) v souvislosti s
individuální výstavbou rodinného domu
Stejně jako u jiných smluv se vzájemným plněním, řeší objednatel a zhotovitel při plnění smlouvy o
dílo obvyklé dilema. Objednatel chce hradit zhotoviteli pouze za práce skutečně provedené v souladu
se smlouvou o dílo. Zhotovitel naopak potřebuje jistotu, že za řádně provedené práce dostane včas
zaplaceno. V praxi se setkáváme s tím, že zájmy jedné či druhé strany smlouvy o dílo nejsou
dostatečně ošetřeny. Specifickou oblast v tomto ohledu představuje individuální výstavba rodinných
domů.

 

 
 
V nedávné době jsme řešili případ výstavby rodinného domu, kdy zhotovitel zastavil několik týdnů
před dokončením stavby veškeré práce pro prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené
zhotovitelem. Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo na výstavbu rodinného domu. Cena díla
byla stanovena pevnou částkou s tím, že fakturace zhotovitele bude probíhat měsíčně. Podle dohody
stran objednatel hradí zhotoviteli pouze za skutečně provedené práce odsouhlasené objednatelem.
Když pak zhotovitel do soupisu prací určených k úhradě zahrnul práce, které nebyly provedeny
kvalitně, objednatel soupis prací předložený zhotovitelem odmítl odsouhlasit. Odmítl také uhradit
fakturu, kterou mu zhotovitel obratem zaslal. Na nezaplacení faktury zareagoval zhotovitel
zastavením prací.  K zastavení prací byl zhotovitel oprávněn podle smlouvy o dílo pro případ, že
objednatel bude po určitou dobu v prodlení s úhradou faktury. V souvislosti s popsanou situací
vyvstaly dvě základní otázky.

Může objednatel požadovat odstranění vad díla před převzetím celého díla a začátkem
záruční doby a do doby jejich odstranění odmítnout odsouhlasení prací provedených
zhotovitelem?

Může zhotovitel požadovat zaplacení faktury za práce, které objednatel neodsouhlasil?

Odpověď na první otázku je závislá na obsahu pojmu „provedené práce“.  Jsou práce provedeny v
okamžiku, kdy je zhotovitel dokončí bez ohledu na vady? To by znamenalo, že objednatel nemůže pro
vady provedených prací odmítnout jejich odsouhlasení. Objednatel by pak musel uhradit zhotoviteli
fakturu za provedení vadných prací v plné výši. Vady prací by objednatel u zhotovitele mohl uplatnit
až při dokončení celého díla.  Nebo jsou práce provedeny až v okamžiku, kdy jsou dokončeny a jsou
bez vad? V takovém případě by objednatel mohl odmítnout odsouhlasení prací, které vykazují vady. 
Soudní praxe dovodila, že provedení díla zahrnuje jeho řádné (rozuměj bezvadné) dokončení[1]. I
když byl tento závěr přijat ve vztahu k dokončení celého díla, není jediného důvodu domnívat se, že
pojem „provedení prací“ by měl mít jiný obsah než pojem „provedení díla“. Proto jsme objednatele
ujistili, že odmítl odsouhlasení prací provedených zhotovitelem vadně zcela oprávněně.
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Stejně jako v případě první otázky, i odpověď na druhou otázku nabízí soudní praxe[2]. Pokud
smlouva o dílo stanoví, že objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu pouze těch prací, které
objednatel odsouhlasil, nepochybně to nebrání zhotoviteli, aby vystavil objednateli fakturu za
provedené práce ještě před jejich odsouhlasením objednatelem. Faktura se však nemůže stát
splatnou, pokud vyfakturované práce nebyly objednatelem odsouhlaseny.  Opět jsme tedy mohli
potvrdit objednateli, že postupoval v souladu se smlouvou o dílo, pokud odmítl uhradit zhotoviteli
fakturu za práce, které předtím neodsouhlasil. Nenastala-li splatnost faktury podmíněná podle
smlouvy o dílo odsouhlasením fakturovaných prací ze strany objednatele, nemůže být objednatel v
prodlení s úhradou faktury. Reagoval-li zhotovitel na nezaplacení faktury přerušením prací,
postupoval v rozporu se smlouvou o dílo. Ta jej totiž opravňovala práce přerušit jen v případě
skutečného prodlení objednatele s úhradou faktury, které však v tomto případě nenastalo. Dokud
nejsou práce odsouhlaseny objednatelem, nemůže se zhotovitel domáhat úhrady faktury. Může pouze
požadovat, aby objednatel odsouhlasil provedené práce. Odsouhlasení prací se může domáhat u
soudu a žádat, aby soud uložil objednateli povinnost odsouhlasit provedené práce. V rámci soudního
řízení by soud řešil otázku, zda objednatel odmítá odsouhlasit provedené práce oprávněně. Pokud by
soud dospěl k závěru, že objednatel odmítá odsouhlasit provedené práce neoprávněně, uložil by mu
ve svém rozhodnutí povinnost je odsouhlasit. Právní mocí tohoto rozhodnutí by byl nahrazen souhlas
objednatele s provedenými pracemi a faktura zhotovitele by se stala splatnou.

Vedle podmínky splatnosti ceny díla může být souhlas objednatele také podmínkou vzniku nároku
zhotovitele na zaplacení ceny díla. Takový závěr lze taktéž dovodit z rozhodovací praxe Nejvyššího
soudu ČR[3]. V našem případě však výsledek bude v obou případech stejný. Rozdíl by mohl nastat v
situaci, kdy by se pohledávka zhotovitele, která by byla pouze nesplatná, stala ze zákona splatnou.
Tak by tomu bylo v minulosti v důsledku prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele v režimu již
zrušeného zákona o konkurzu a vyrovnání. Pokud by v takovém případě byl souhlas objednatele
pouze podmínkou odkládajícím splatnost pohledávky zhotovitele na zaplacení díla, prohlášením
konkurzu na majetek zhotovitele by se jeho pohledávka za objednatelem stala splatnou. Naopak v
případě, kdy by byl souhlas objednatele podmínkou odkládající vznik nároku zhotovitele na zaplacení
díla, by tento následek nemohl nastat ani prohlášením konkurzu na majetek zhotovitele, kdy se
všechny pohledávky úpadce staly ze zákona splatnými. Dnes, v režimu insolvenčního zákona, již
prohlášení konkurzu tento účinek nemá.

Ustanovení smlouvy o dílo podmiňující splatnost faktury zhotovitele odsouhlasením fakturovaných
prací dostatečně chrání objednatele. Vyžaduje totiž od zhotovitele, aby fakturované práce nejdříve
bezvadně provedl. Postavení zhotovitele může naopak posílit smluvní pokuta stanovená za
bezdůvodné otálení s odsouhlasením prací provedených v souladu se smlouvou o dílo.  Obvykle si
zhotovitel zajistí smluvní pokutou pouze úhradu ceny díla, což není v popsaném případě dostačující.
Stejně jako si zhotovitel musí pojistit včasnou úhradu ceny díla, musí si také pojistit, že objednatel
nebude bezdůvodně odpírat svůj souhlas s provedenými pracemi.

I když individuální výstavba není tak komplexní jako výstavba komerční, i zde je nutno důkladně
zvážit práva a povinnosti objednatele a zhotovitele podle smlouvy o dílo. Kvalitně zpracovaná
smlouva o dílo může významně přispět k pozdějšímu bezproblémovému průběhu vztahu mezi
objednatelem a zhotovitelem.
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[1] Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 1531/2006 ze dne 13. května 2008.
[2] Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR  sp. zn. 23 Cdo 799/2009 ze dne 22. dubna 2009.
[3] Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn.32 Odo 894/2002.
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