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Vezměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

Změna závazku ze smlouvy na plnění veřejné
zakázky v kontextu vyšší moci
Stále aktuálním tématem je šíření onemocnění COVID-19 a s tím spojené dopady. Šíření onemocnění
COVID-19 je často spojováno s pojmem vyšší moci neboli tzv. vis maior. Je zřejmé, že šíření
pandemie výrazně zasáhlo do nejrůznějších oblastí života, oblast smluv na plnění veřejných zakázek
nevyjímaje. Soukromoprávní předpisy umožňují změny práv a povinností ze smluv za splnění určitých
podmínek, nicméně smlouvy na plnění předmětu veřejných zakázek mají v tomto směru nastavena
kritéria přísněji.Tento příspěvek je zaměřen na změnu takových smluv a jejich specifika s
přihlédnutím k možné aplikaci soukromoprávního institutu změny okolností.

Nejprve je třeba uvést, že pojem vyšší moci není legislativním pojmem, nicméně jeho znaky definuje
právní praxe i rozhodovací praxe soudů[1]. V českém prostředí pandemie COVID-19 však ve většině
případů nezasáhla do podnikání osob sama o sobě. Realizace smluv byla ovlivněna (či znemožněna)
usneseními Vlády ČR nebo mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. V této souvislosti je
pak možné poukázat na rozhodnutí Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of
Budapest ze dne 10. 12. 1996, sp. zn. VB 98074, ve kterém soud dospěl k závěru, že uvalení embarga
na zboží  či  platby po uzavření  smlouvy,  je  vyšší  mocí.  Tedy i  v  případě vydaných usnesení  či
mimořádných opatření se může jednat o vyšší moc.

Změna závazku na smlouvu z veřejné zakázky je upravena v ust. § 222 zákona 134/2016 Sb., o
zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „ZZVZ“).  Přestože  toto
ustanovení primárně zakotvuje, že by v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nemělo docházet
k podstatným změnám, současně vymezuje podmínky, za kterých může dojít k podstatné změně
závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky. Byť toto ustanovení přímo neužívá pojem vyšší moci,
je možné poukázat na odstavec šestý, ve kterém se vyskytuje pojem okolností nepředvídaných při
jednání s náležitou péčí.  

Výše citované ustanovení nepracuje s pojmem vyšší  moci,  nicméně předpokládá,  že se jedná o
události, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. Vymezení se tak překrývá s pojmovými
znaky vyšší moci (právnický slovník definuje vyšší moc jako zvlášť kvalifikovanou událost (právní
skutečnost, událost), tj. právní událost za daných podmínek objektivně nepředvídatelnou a objektivně
neodvratitelnou[2]). Nutno doplnit, že okolnost s náležitou péčí nepředvídaná se nerovná vyšší moci,
ale je pojmem širším.[3] Je zřejmé, že šíření onemocnění COVID-19 a s tím přijatá opatření je
okolností, které zadavatel nemohl ani s náležitou péčí předvídat.

Uvedené ust. § 222 odst. 6 ZZVZ evokuje, že by se mělo jednat o změny finanční. V této souvislosti je
však možné poukázat na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) ze
dne  7.  1.  2020,  č.j.:  ÚOHS-RO187/2019/VZ-00493_2020/321/VJu,  v  němž  předseda  Úřadu
konstatoval: „K odstavcům 4 až 6 citovaného ustanovení pak Úřad uvádí, že nelze tyto odstavce
aplikovat, neboť provedená změna smlouvy není vyčíslitelná v penězích. Takové tvrzení však není
správné a je třeba zdůraznit, že odstavce pátý a šestý lze užít i  pokud změna není vyčíslitelná
v penězích. Obecně lze říci, že je buď možné, že provedenou změnou nedojde ke změně v ceně
plnění,  případně nelze změnu ceny plnění  vyčíslit.  Pak se podmínka stanovená v písmenech c)
odstavců 5 a 6 tak chápe jako splněná, tedy za splnění dalších podmínek bude moci být taková
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změna smlouvy dle těchto odstavců posouzena jako nepodstatná.“ Ust. § 222 odst. 6 ZZVZ je tak
možné aplikovat i v případě, kdy nejde o změnu vyčíslitelnou v penězích.   

Stejně tak Ministerstvo pro místní rozvoj ve svém doporučení k možnosti prodlužování lhůt pro
podání nabídek a možnosti prodloužit změnu závazku ve stavu nouze, které bylo na jejich webových
stránkách zveřejněno dne 25. 3. 2020[4], poukazuje na ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Současně však uvádí,
že vyhlášení nouzového stavu není obecně automaticky naplněním podmínek stanovených v ust. §
222 ZZVZ.

Pro úplnost je možné poukázat na ust. § 223 ZZVZ. Toto stanoví, že zadavatel může závazek ze
smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222. Pokud tedy šíření pandemie zapříčinilo
nemožnost pokračovat v plnění veřejné zakázky z vymezeného důvodu, je možné postupovat dle
zmíněného ustanovení. Nicméně toto ustanovení dává oprávnění smlouvu ukončit pouze zadavateli,
nikoli dodavateli.   

Vedle výše uvedeného je pak možné poukázat také na další institut týkající se změny závazků, který
je upraven v zákoně 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“).
Přestože  se  zadávání  veřejných  zakázek  řídí  ZZVZ,  smlouva  na  plnění  veřejné  zakázky  je
soukromoprávním vztahem, do něhož ZZVZ zasahuje pouze částečně. Pro úplnost je v tomto směru
možné odkázat na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2015, č. j. 8 As 320/2019-37,
který uvedl: „Poukázat lze v této souvislosti především na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 29. 3. 2016, čj. 5 As 74/2015-56, v němž tento soud jednoznačně uzavřel, že zadávání veřejných
zakázek není výkonem veřejné moci. I s odkazem na předchozí judikaturu dodal, že se jedná o civilní
kontraktační proces, který je, s ohledem na nakládání s veřejnými prostředky, modifikován předpisy
závaznými pro veřejné zadavatele a další subjekty.“.“ Obdobně se vyjádřil také Nejvyšší správní soud
ve svém rozsudku ze dne 3. 10. 2019, č. j. 6 A 125/2016-77.   

Ust. § 1764 a násl. ObčZ upravuje změnu okolností. Jestliže podle ust. § 1765 odst. 1 daného zákona
dojde ke změně okolností natolik podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť
hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z  nich buď neúmyslným zvýšením nákladů plnění,  anebo
neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé
smluvní straně obnovení jednání o smlouvě. Dotčená strana však musí prokázat, že změnu nemohla
rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo je taková
skutečnost známá až po uzavření smlouvy.

Ve srovnání s ust. § 222 ZZVZ je zřejmé, že cílem zmíněného ustanovení ObčZ je obnovit jednání o
smlouvě při splnění vymezených požadavků, kdežto v případě ust. § 222 ZZVZ se jedná o určitou
změnu závazku.

Ponechme aktuálně stranou, že je poměrně běžnou praxí v oblasti veřejných zakázek, že zadavatel
v zadávacích podmínkách (resp. návrhu smlouvy na realizaci veřejné zakázky) vyloučí aplikaci ust. §
1765 ObčZ. Pokud by jedna ze stran chtěla přistoupit k jednání o změně smlouvy s odkazem na dané
ustanovení, pak musí být naplněn předpoklad zvlášť hrubého nepoměru.[5] Zvlášť hrubý nepoměr
není v ObčZ definován. Stejně tak význam tohoto pojmu dosud není ustálen v kontextu změny
závazku ze smlouvy v rámci ustálené rozhodovací praxe českých soudů. Je možné však nahlédnout do
zahraničních zdrojů. Komentářová literatura uvádí, že lze jako pomůcku použít zásady UNIDROIT
(jedná se o principy mezinárodních obchodních smluv). Rozhodovací praxe k těmto zásadám uvádí,
že  nárůst  nákladů  (případně  snížení  hodnoty),  který  nedosahuje  ani  50  %  původních  hodnot,
zpravidla nezakládá vážné narušení rovnováhy v rámci smluvního vztahu. Rozhodovací praxe míru
relevantní pro podstatnost změny dovozuje v úrovních kolem 80 % až 100 % a více.[6] Pro příklad je
také možné poukázat na rozhodnutí německého Spolkového soudního dvora sp. zn. ZR 249/12, ze
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dne 26. 1. 2014, který dospěl k závěru, že zvlášť hrubý nepoměr mezi plněním a protiplněním, je u
obchodu s nemovitostí dán v zásadě teprve při rozdílu hodnot alespoň o 90 %.   

Konkrétní čísla výše uvedená nejsou pro aplikaci ust. § 1765 občanského zákoníku závazná, nicméně
výše uvedené míří k tomu, že pro závěr o zvlášť hrubém nepoměru se musí jednat o nerovnováhu
práv a povinností smluvních stran, která je co do své intenzity zásadní pro jednu ze smluvních stran.
 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém stanovisku ze dne 8. 4. 2020 poukazuje možnost
změny závazku dle ust. § 1765 ObčZ[7], současně však doplňuje, že aplikovatelnost změny okolností
je limitována právě ust. § 222 ZZVZ. Přestože by smluvní strany postupovaly dle ust. § 1765 ObčZ,
musí při změně závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky dodržet pravidla, která vymezuje
uvedené ustanovení ZZVZ. ObčZ však současně stanoví, že smluvní strany se mohou domáhat změny
závazku ze smlouvy soudní cestou. V takovém případě soud není vázán návrhem stran. Je otázkou,
v jakém rozsahu by měl být soud vázán ZZVZ, a to konkrétně jeho ust. § 222, které změny smluv
upravuje. Mám za to, že není důvodu, aby byl soud při svém rozhodování tímto ustanovením vázán.
Jednak toto ustanovení zakazuje zadavateli umožnit podstatnou změnu závazku, současně pak ObčZ
nedává soudu „mantinely“ pro rozhodování mimo obnovení rovnováhy v právech a povinnostech
smluvních stran. Především pokud zákonodárce dává soudu možnost rozhodnout nad rámec návrhu,
pak bylo zřejmě cílem zákonodárce umožnit soudu rozhodnout dle vlastního uvážení.

Jak bylo uvedeno, zadavateli je zakázáno umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku. Pokud by došlo k takové změně v důsledku soudního rozhodnutí, pak se domnívám, že
nedochází  k  porušení  uvedené  povinnosti  zadavatele.  Je  otázkou,  zda  by  takový  závěr  platil  i
v případě, kdy by návrh na vydání soudního rozhodnutí podal zadavatel a v návrhu by se domáhal
rozhodnutí, jehož právní mocí by došlo k porušení ust. § 222 ZZVZ. V takovém případě je podle mého
názoru ust. § 222 odst. 1 ZZVZ možné vyložit tak, že zadavatel takovou změnu umožnil. O odlišnou
situaci by se pak jednalo, pokud by zadavatel takový návrh podal, nicméně soud by se jeho návrhem
neřídil a vydal rozhodnutí, skrze které by došlo ke změně závazku ze smlouvy nad rámec ust. § 222
ZZVZ. Jak jsem však uvedla, jedná se o odlišnou situaci a zadavatel v takovém případě nemůže nést
odpovědnost za umožnění nedovolené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Je však
vhodné současně doplnit,  že v soudní  rozhodovací  praxi  výše uvedené dosud není  jednoznačně
řešeno, a proto bude nezbytné vyčkat, až bude tato problematika vyjasněna soudní judikaturou.

Na závěr bych se také krátce zamyslela na tzv.  časovou působností  ust.  §  1764 a násl.  ObčZ.
Vyhlášení a trvání nouzového stavu a s tím spojená krizová opatření jistě mohla zasáhnout do práv a
povinností  smluvních  stran  natolik,  že  tím  došlo  k  podstatné  nerovnováze  v  právech  nebo
povinnostech  smluvních  stran.  Je  však  možné,  aby  k  takové  nerovnováze  došlo  i  po  ukončení
nouzového stavu a pozbytí účinnosti vyhlášených krizových opatření? Zde je třeba přihlédnout k ust.
§ 1766 ObčZ, které upravuje právo domáhat se změny smlouvy u soudu. Právo na obnovení jednání o
smlouvě je tak třeba uplatnit u druhé smluvní strany v přiměřené lhůtě, přičemž zákon současně
stanoví domněnku, že takovou lhůtou je lhůta v délce 2 měsíců. Pokud by se jedna ze smluvních stran
domáhala  změny  po  uplynutí  této  lhůty,  musela  by  v  soudním  řízení  dle  ust.  §  133  zákona
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů předložit důkazní návrhy prokazující
opak[8].  Je tedy vhodné doporučit neotálet s uplatněním práva na změnu smlouvy, pokud daná
smluvní strana předvídá, že se bude změny následně domáhat u soudu. Samozřejmě však bude třeba
přiměřenost lhůty zkoumat dle specifických okolností a případně u soudního řízení předložit důkaz
vyvracející domněnku ohledně délky přiměřené lhůty.  

Závěr

Pandemie onemocnění COVID-19 v zásadě neodůvodnila a nadále ani neodůvodní aplikaci



jiných pravidel pro změnu závazků ze smluv na plnění veřejných zakázek, neboť i následně
je nutné aplikovat ust. § 222 ZZVZ. Současně je však možné využít institutu změny smlouvy
dle ust. § 1764 a násl. ObčZ. V takovém případě je nutné dodržet limity pro změnu závazku
ze smlouvy na veřejnou zakázku, které stanoví ust. § 222 ZZVZ. Nicméně za situace, kdy by
o změně smlouvy rozhodoval soud, dle mého názoru není soud povinen řídit se limity
danými ust. § 222 ZZVZ. Upozornila bych, že pokud by soudní návrh na změnu smlouvy dle
ust. § 1766 ObčZ podával zadavatel, pak by jeho návrh na změnu závazku ze smlouvy neměl
porušit ust. § 222 ZZVZ. Při užití případného návrhu na změnu smlouvy je třeba mít na
paměti 2měsíční lhůtu, která je na základě vyvratitelné domněnky lhůtou přiměřenou pro
podání takového návrhu. Na závěr je možné krátce poznamenat, že ačkoli není možné
předvídat další vývoj onemocnění COVID-19, šíření tohoto onemocnění již zřejmě nebude
možné bez dalšího označit za skutečnost nepředvídatelnou.
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[1] Pro doplnění je třeba poukázat na ust. § 2913 odst. 2 ObčZ, které výslovně nezakotvuje definici
vyšší moci, ale se znaky vyšší moci operuje, neboť hovoří o mimořádně nepředvídatelné a
nepřekonatelné překážce, která vznikla nezávisle na vůli strany, což znaky vyšší moci naplňuje.

[2] HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. Praha: 2009. 1481 s.

[3] Vyšší moc je třeba chápat jako jednu z podmnožin okolností, které není možné s náležitou péčí
předvídat či odhalit s ohledem na osobní okolnosti zadavatele. Pod takové okolnosti je možné řadit
např. chyby učiněné v projektové dokumentace, kdy je zřejmé, že učinění takových chyb není
zásahem vyšší moci. K pojmu okolnosti s náležitou péčí nepředvídané viz také bod 109 Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014, o zadávání veřejných zakázek a o
zrušení směrnice 2004/18/ES.   

[4] Doporučení je k dispozici >>> zde.
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[5] Pro zajímavost je možné uvést, že tento pojem je v ObčZ použit pouze v předmětném ust. § 1765.

[6] HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s.

[7] Doporučení je k dispozici >>> zde.

[8] Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2012, sp. zn. 33 Cdo 2206/2010, rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2004, sp. zn. 32 Odo 1160/2003.
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