
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb. – část 3. –
podstatné změny závazku ze smlouvy –
generální klauzule
Tímto článkem volně navážeme na předchozí dva články popisující obecné aspekty změn závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku, vyhrazené změny včetně příkladů dobré praxe dle Červené knihy
FIDIC a průlomových rozsudků ESD, tedy Pressetext a Finn Frogne, přičemž hlavním tématem
tohoto článku bude rozbor § 222 odst. 3 ZZVZ, tedy podstatných změn závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku.

Generální  klauzule je takové zákonné ustanovení,  které obecně popisuje určitou právní  zásadu,
přičemž  její  aplikace  na  konkrétní  situace  obvykle  vyžaduje  další  upřesnění.  Obdobně  jako  u
nekalosoutěžních  jednání  v  hospodářské  soutěži,  je  i  ustanovení  odst.  3  oním  základním
(subsidiárním) pravidlem pro nepovolené podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
vůči speciálním skutkovým podstatám (odst. 2, 4, 5, 6 a 7). Odst. 4 až 6 stanovují jiná pravidla pro
posuzování podstatnosti změny závazku, tudíž pokud změna závazku splní kteroukoliv podmínku dle
odst. 4 až 6, tak se další posouzení ještě podle odst. 3 nevyžaduje. Odst. 7 naproti tomu stanovuje
podrobnější pravidla pro posuzování podstatných změn u stavebních prací než odst. 3, tudíž pokud
změna závazku vyhoví odst. 7, tak jsou naplněny i podmínky podle odst. 3 (uvedené se nevztahuje na
veřejné zakázky na dodávky nebo služby, stejně jako na stavební práce, u nichž není stanoven výkaz
výměr stavebních prací, ale jsou zadávány metodou design and build, tedy dle § 92 odst. 2 ZZVZ na
základě požadavků na výkon nebo funkci).[1]

Důvodové zprávě se k podstatným změnám podařilo vytvořit nejasnost tím, že uvádí „… Rozhodně
však není možné, aby zadavatel v případě veřejné zakázky na dodávky, jejímž cílem bude pořízení
dopravních prostředků – automobilů, umožnil změnu, která by spočívala v záměně 1 automobilu za 1
loď, a to ani tehdy, pokud by podmínky podle § 222 odst. 4 byly splněny (v takovém případě by
se jednalo o nepovolenou podstatnou změnu ve smyslu § 222 odst. 3 a o porušení zásad podle § 6).“
Důvodová zpráva tedy de facto uvádí, že možná změna závazku, jejíž hodnota by splňovala podmínku
odst. 4 písm. b) (změny de minimis), by měla být posouzena jako podstatná změna dle odst. 3.[2]
Tento názor ovšem neodpovídá Směrnici,  odborné literatuře i  rozhodnutím ÚOHS, kdy záměna
automobilu za loď již nesplňuje podmínky v odst. 4 sama o sobě, neboť by se nejednalo o změnu, „…
která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.“ Směrnice k tomuto v čl.  72 odst.  2 uvádí,  že
„smlouvy na veřejnou zakázku je rovněž možné měnit bez zahájení nového zadávacího řízení podle
této směrnice, a aniž je nutné ověřovat, zda jsou splněny podmínky stanovené v odst. 4 písm. a) až d)
(pozn. autora – vymezení podstatných změn),  pokud je hodnota změny nižší než obě následující
hodnoty …“, přičemž hodnoty de minimis ve Směrnici a § 222 odst. 4 ZZVZ jsou totožné (10 %
původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na
stavební práce), a tudíž podmínky uvedené v § 222 odst. 4 ZZVZ nevyžadují ještě splnění podmínek
dle § 222 odst. 3 ZZVZ. Tento závěr, tedy že změna závazku ze smlouvy nesmí měnit celkovou
povahu veřejné zakázky, i pokud by se nejednalo o změnu podstatnou a naplňující limity Zákona, je
uveden i v rozhodnutí ÚOHS ze dne 02.06.2016, č. j. ÚOHS-S0228/2016/VZ-23733/2016/512/Lva.[3]

Další podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je také nahrazení dodavatele
jiným dodavatelem ve smyslu odst. 10 (tímto se budeme podrobněji zabývat v některém z dalších
článků), přičemž absence konzistentnosti podstatných změn v rámci jednoho souhrnného ustanovení



ZZVZ může být přinejmenším matoucí, tím spíše, že Směrnice má všechny podstatné změny uvedeny
pohromadě.[4]

Ustanovení odst. 3 je de facto obdobou § 82 odst. 7 ZVZ[5] týkající se zákazu umožnění podstatné
změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (které vycházejí zejména z rozsudku ESD ze dne
09.06.2008, věc C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur, odst. 35 až 37, který byl popisován
v prvním ze série těchto článků[6]), přičemž přechozí právní úprava ZVZ neumožňovala měnit
smlouvu na plnění veřejné zakázky podstatným způsobem, připuštěny byly pouze změny
nepodstatné. Nepodstatné změny byly vymezeny negativně a explicitně uvedeny v daném ustanovení,
a tedy se a contrario dovozovalo, že změna, která nenaplňuje uvedené znaky, je nepodstatná a tudíž
povolená (nebylo nezbytné provedení nového zadávacího řízení).

Změny jako takové nemusejí  být pouze kvalitativního či kvantitativního charakteru, ale i  změny
závazkového vztahu (např. změna výše smluvní pokuty, termínu dokončení plnění apod.), přičemž
všechny tyto změny je nutno posoudit podle obecných skutkových podstat dle odst. 3, ve kterých jsou
stanoveny případy nepovolených podstatných změn.

S ohledem k níže uvedenému a pro lepší přehlednost uvádím znění § 222 odst. 3 ZZVZ, tedy:

Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek,
která by

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím
řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Písm. a) definuje podstatné změny, které nebyly v původních zadávacích podmínkách obsaženy, a
které mohou ovlivnit „účast jiných dodavatelů“ nebo „výběr dodavatele.“ Jedná se zejména o změny,
které by měly vliv na posuzování kvalifikace či hodnotících kritérií anebo které jsou v rozporu
s provedeným posouzením a hodnocením nabídek.[7] Pojem „účast jiných dodavatelů“ je převzat z čl.
72 odst. 4 písm. a) Směrnice, ve které jsou předpokládány dvě možné situace a to, že změna závazku
ze smlouvy zavádí podmínky, které pokud by byly součástí původního zadávacího řízení, tak (i) by
umožnily přístup jiných (ve smyslu odlišných) dodavatelů než těch, kteří byli původně vybráni nebo
(ii) by k účasti na zadávacím řízení přilákaly další (ve smyslu dodatečných) účastníky.

Posuzování  splnění  kvalifikace je  prováděno v průběhu zadávacího řízení,  přičemž po ukončení
zadávacího řízení[8]  není  možné provést  změnu požadavků na kvalifikace (na  rozdíl  od  změny
závazků ze smlouvy), tedy není možné zpětně zasahovat do zadávacích podmínek. Jako příklad lze
uvést  následující  situace:  (i)  vymezená část  plnění  veřejné zakázky by přestala být  předmětem
smlouvy,  přičemž  na  tuto  část  byla  navázána  určitá  kvalifikace  (a  to  profesní  způsobilost,
ekonomická kvalifikace anebo technická kvalifikace), které by „odradila“ nebo přímo neumožnila
účast  potencionálních  dodavatelů  ve  veřejné  zakázce  (např.  zadavatel  by  v  rámci  technické
kvalifikace, z důvodu složité dopravní situace v místě plnění veřejné zakázky, požadoval, aby byl
odvoz stavební sutě zajištěn prostřednictvím říční lodní dopravy, přičemž takovýto požadavek není
běžný
a kvalifikaci by tak zřejmě splňoval jen velmi omezený počet dodavatelů, přičemž zadavatel by
v průběhu realizace plnění veřejné zakázky tento požadavek zrušil), (ii) v průběhu plnění veřejné
zakázky  by  došlo  ke  změně  člena  týmu  anebo  poddodavatele,  který  se  podílel  na  prokázání
kvalifikace, přičemž nový člen týmu (resp. poddodavatel) požadovanou kvalifikací nedisponuje (např.



požadavek zadavatele na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby zodpovědné za
vedení příslušných prací - stavbyvedoucího, který musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu a)
autorizace autorizovaný inženýr/ technik v oboru „dopravní stavby” podle zákona 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, b) VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru, c)
praxe v oboru minimálně 10 let a d) v pozici stavbyvedoucího stavby řídil v posledních 5 letech
minimálně 3 stavby charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (výstavba nebo
oprava silnice), a to v rozsahu min. 5 000 m2 u každé z nich, přičemž jejich součástí byla pokládka
hutněných obrusných vrstev; tato odborně způsobilá osoba by byla v průběhu realizace veřejné
zakázky nahrazena osobou, která by výše uvedenou kvalifikaci zadavatele nesplňovala),  přičemž
danou část veřejné zakázky by plnil člen týmu anebo poddodavatel, který by ale pro tuto část nebyl
kvalifikovaný, a zadavatel by tak svým způsobem rezignoval na své kvalifikační požadavky, snižoval
jejich význam nebo je zcela vylučoval, (iii) zadavatel by využil možnosti § 105 odst. 2 ZZVZ a pro
určené významné činnosti požadoval, aby byly plněny přímo vybraným dodavatelem, přičemž by
mělo platit, že jestliže bude na zadavatelem určené významné činnosti, které mohou být plněny
pouze  vybraným  dodavatelem,  navázány  kvalifikační  požadavky,  tak  by  nemělo  být  možné
kvalifikační požadavky prokazovat jinou osobou ve smyslu § 83 ZZVZ, a bude nezbytné, aby tyto
určené významné činnosti prokazoval a plnil pouze daný účastník[9] (případně i účastník ve smyslu §
82 ZZVZ), ovšem zadavatel by při realizaci plnění vědomě akceptoval, že plnění neprovádí vybraný
dodavatel, který byl účastníkem zadávacího řízení, nýbrž by tyto činnosti prováděl poddodavatel,
apod. Jako vzorový příklad uvádím rozhodnutí ÚOHS, které je zaměřeno na výhradu zadavatele, že
určené významné činnosti musejí být plněny přímo vybraným dodavatelem, lze uvést rozhodnutí
ÚOHS ze dne 18.01.2016, č. j. ÚOHS-S0839/2015/VZ-02072/2016/523/MKv.[10]

Možnost ovlivnění výběru dodavatele se typicky vztahuje na situace, kdy by se změny mohly přímo
dotknout  procesu  hodnocení  nabídek.  Příklady  ovlivnění  výběru  dodavatele  se  mohou  prolínat
s písm. b) a to změnou ekonomické rovnováhy ve prospěch vybraného dodavatele. Příkladem jsou
zásahy do hodnot, které byly předmětem hodnocení nabídky vybraného dodavatele (např. navýšení
ceny, zkrácení záruční doby za provedené dílo, prodloužení doby plnění apod.), a de facto se jedná o
změnu nabídky vybraného dodavatele, přičemž pokud by byla hodnota změny již součástí nabídky
vybraného dodavatele, tak by tento subjekt nebyl vybrán.[11]

Písm. b) popisuje změnu ekonomické rovnováhy ze smlouvy, tedy takové změny, které podstatným
způsobem mění uzavřenou smlouvu (obvykle vycházející ze závazného návrhu smlouvy zadavatele
nebo závazných smluvních podmínek zadavatele pro vytvoření návrhu smlouvy ze strany účastníka).
Změnou se rozumí zmírnění povinností vybraného dodavatele v neprospěch zadavatele. Ačkoliv je
výše u písm. a) uvedeno, že se případy podstatných změn mohou prolínat, tak si lze (hypoteticky)
představit situaci dodatečného zvýšení ceny či jiného hodnotícího kritéria tak, aby se i po úpravě
jednalo o ekonomicky nejvýhodnější nabídku, tedy nabídku první v pořadí, a tudíž by se nedalo použít
písm. a) o možném ovlivnění výběru dodavatele.[12],[13]

Typickým příkladem možných změn dle předmětného ustanovení je např. zmírnění či úplné
odstranění (i) smluvních pokut na dodavatele, (ii) povinnosti dodavatele ručit za prováděné dílo
bankovní zárukou, (iii) pozastávek (zádržného), (iv) povinností dodavatele na dokladovou část týkající
se prováděného plnění při přejímce objednatelem, (v) prodloužení doby realizace (v případě, kdy by
nebyl možný postup dle písm. a), tedy doba realizace by nebyla součástí kritérií hodnocení), (vi)
zkrácení záruční doby za provedené dílo (v případě, kdy by nebyl možný postup dle písm. a), tedy
délka záruční doby by nebyla součástí kritérií hodnocení) apod. Dále si lze představit i situaci, kdy
dojde ke snížení rozsahu plnění (tzv. méněpráce), ovšem cena za plnění veřejné zakázky by zůstala
zachována v původní hodnotě. A současně i příklad toho, kdy zadavatel v zadávacích podmínkách
stanoví závazný termín plnění (nikoliv jako kritérium hodnocení), přičemž lze předpokládat, že
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v případě neúměrně krátkého stanovení doby realizace plnění veřejné zakázky, může dojít
k ovlivnění účasti dodavatelů a zadavatel by měl každou nabídku, která by nerespektovala závazný
termín plnění ze zadávacího řízení vyloučit, přičemž zadavatel by následně vybranému dodavateli
prodloužil termín plnění na úměrnou dobu, čímž by došlo k ovlivnění výběru vybraného dodavatele.
Tímto případem se zabýval ÚOHS v rozhodnutí ze dne 08.12.2014, č. j. ÚOHS-
S793/2014/VZ-25901/2014/531/VČe.[14]

V případě, že je změna uzavřené smlouvy provedena v neprospěch vybraného dodavatele, tzn. ve
prospěch zadavatele, tak se má za to, že dochází ke zhoršení postavení vybraného dodavatele oproti
výsledku zadávacího řízení, tudíž nikdo z účastníků není znevýhodněn, a taková změna je možná
(např. navýšení smluvní pokuty za nedodržení termínu realizace plnění). Změnu ekonomické
rovnováhy závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele posuzoval ÚOHS např.
v rozhodnutí ze dne 20.11.2014, č. j. ÚOHS-S770,771,772/2014/VZ-24619/2014/511/JNp.[15]

Písm. c) Za podstatnou změnu se považuje taková změna, která by vedla k významnému rozšíření
rozsahu plnění veřejné zakázky o plnění, které nebylo v původním zadávacím řízení předpokládáno a
současně není uskutečněno nové zadávací řízení (případy kvantitativní změny předmětu veřejné
zakázky dle odst. 4, 5, 6 a 9). Ovšem není jednoznačně zřejmé, zda je možné samostatně splnit
podmínku § 222 odst. 3 písm. c) ZZVZ o nevýznamném rozšíření rozsahu plněné veřejné zakázky, za
současného nesplnění podmínek odst. 4 až 6 a 9.[16], což je obdobně uvedeno i v jiném komentáři,
„za nepřípustnou je nezbytné dále považovat změnu, která značnou měrou veřejnou zakázku
rozšiřuje obecně o jakékoliv plnění dodavatele, které původně nebylo předpokládáno.“[17

]

 Příkladem
významného rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky je i technicky související plnění, např.
rozhodnutí ÚOHS ze dne 25.09.2012, č. j. ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe.[18]

Závěr

V rámci tohoto článku bylo popsáno ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ týkající se zákazu umožnění
podstatné změny závazku na veřejnou zakázku, které vychází zejména z rozsudku ESD pressetext
Nachrichtenagentur. Zadavatelé (resp. objednatelé) musejí změny závazkového vztahu posuzovat
podle obecných skutkových podstat dle odst. 3, ve kterých jsou stanoveny případy nepovolených
podstatných změn, přičemž změny jako takové nemusejí být pouze kvalitativního či kvantitativního
charakteru.

V příštím článku se podrobněji zaměříme již na samotné možnosti změny závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku dle ZZVZ.
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[10] Srov. bod 59 rozhodnutí.
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práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta.

[11] § 48 ZZVZ.

[12] DVOŘÁK, David; MACHUREK, Tomáš; NOVOTNÝ, Petr; ŠEBESTA, Milan a kol. Zákon o
zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, 1320 s.
ISBN 978-80-7400-651-7.

[13] Tímto příkladem není dotčena možnost zadavatele změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4
ZZVZ.
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[14] Srov. bod 58 rozhodnutí.

[15] Srov. bod 91 rozhodnutí.

[16] DVOŘÁK, David; MACHUREK, Tomáš; NOVOTNÝ, Petr; ŠEBESTA, Milan a kol. Zákon o
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ISBN 978-80-7400-651-7.
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Kluwer ČR, 2011. 631 s. ISBN 978-80-7357-636-3.

[18] Srov. bod 55 rozhodnutí.
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