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Vezměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb. – obecné
aspekty I.
Cílem této série článků bude poskytnutí uceleného obrazu změn závazků ze smluv na veřejné
zakázky za účinnosti zákona, které jsou zejména upraveny v § 222 ZZVZ. V tomto článku jsou
popsána obecná východiska pro změnu závazku ze smlouvy dle ZZVZ a v návaznosti na Směrnici
2014/24/EU a průlomový Rozsudek Pressetext, který je ve stručnosti představen.

ZZVZ  není  založen  na  principu  bezformálnosti  právních  úkonů.  Zadávací  řízení  je  vysoce
formalizovaný proces, kde i formální pochybení způsobuje negativní důsledky.[1] Při změnách smluv
dle ZZVZ je proto třeba vzít v úvahu skutečnost, že byly uzavřeny dle ZZVZ, a proto nesmí být změny
v rozporu se ZZVZ. Problematika změny smluv je komplikovaná, a to i přes to, že v ZZVZ jsou, na
rozdíl od zákona 137/2006 Sb., změny závazků popsány.

Obdobně k občanskému zákoníku jsou i změny smluv dle ZZVZ výsledkem oboustranného konsenzu
smluvních stran, který není dle ZZVZ nárokový a je pouze možností zadavatele, resp. dodavatele.

Současná úprava možných změn závazků ze smlouvy na plnění veřejných zakázek je založena na
judikatuře ESD, zejména z průlomového rozsudku Pressetext Nachrichtenagentur GmbH (věc
C-454/06).[2],[3] Na tomto rozsudku byla Směrnicí 2014/24/EU (tzv. zadávací směrnice) založena
komplexní úprava změn smluv, konkrétně v bodech 107 až 111 preambule a v čl. 72 Směrnice
2014/24/EU.

Transpozice Směrnice 2014/24/EU byla provedena do následujících ustanovení ZZVZ:

§ 100 (vyhrazené změny závazku),

§ 222 (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku);

a dále i doplňující ustanovení ZZVZ:

§ 64 písm. b) (dodatečné dodávky),

§ 66 (zadání nových stavebních prací či služeb).

Změny smluv můžeme principiálně rozdělit na změny závazku:

v subjektech smlouvy na plnění veřejné zakázky (§ 222 odst. 10 ZZVZ v návaznosti na § 100
odst. 2 ZZVZ nebo

v předmětu plnění veřejné zakázky.

Základní  pravidlo,  které  vychází  ze  zmíněného  rozsudku  Pressetext,  v  otázce  změny  smluv  je
stanoveno v čl. 72 odst. 4 Směrnice 2014/24/EU a dělí změny na:
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podstatné (nepovolené bez nového zadávacího řízení) nebo

nepodstatné (povolené).

Z hlediska možnosti uplatnění změn lze rozlišit 2 základní kategorie a to:

změny závazku umožněné přímo ze ZZVZ:
změny posuzované na základě principů rozsudku Pressetext (§ 222 odst. 3 ZZVZ),

změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ),

nezbytné dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky (§ 222 odst. 5 ZZVZ),

změny z nepředvídaných důvodů u stavebních prací (§ 222 odst. 6 ZZVZ),

záměna položek soupisu stavebních prací (§ 222 odst. 7 ZZVZ),

dodatečné dodávky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (§ 64 písm. b) ZZVZ),

změny závazku vyžadující výhradu v zadávací dokumentaci:
vyhrazené změny závazku (§ 100 odst. 1 ZZVZ),

opční právo zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (§ 100 odst. 3 ZZVZ v návaznosti
na § 66 ZZVZ).

Právní úprava změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku je zařazena do části desáté ZZVZ, tedy
do společných ustanovení ZZVZ, a tudíž se vztahuje na všechny postupy dle ZZVZ.

Jak vyplývá z důvodové zprávy k § 222 ZZVZ, hlavním účelem ustanovení umožňujících změnu
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je zajištění hospodárného přístupu k veřejné zakázce. V
případě, že existují oprávněné důvody ke změně závazku, nebylo by zpravidla hospodárné plnění
veřejné zakázky ukončovat a zadávat veřejnou zakázku znovu. Současně je však nezbytné zdůraznit a
bez dalšího vždy platí, že podmínky pro nepodstatné změny musí být vždy naplněny a že provedení
změn smlouvy nelze považovat za nárokové ze strany dodavatele. Na provedení změny tak musí obě
smluvní strany naleznout shodu a dohodnout se.

V souvislosti se změnou závazku ze smlouvy je vhodné poukázat i na § 273 odst. 6 ZZVZ, který na
základě přechodného ustanovení zajišťuje aplikaci právní úpravy § 222 ZZVZ i na smlouvy uzavřené v
zadávacích řízeních dle ZVZ či zákona 139/2006 Sb. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
dle přechodného ustanovení je však možné učinit pouze po dobu trvání smluv, nikoliv po jejich
splnění. V případě, že zadavatel dle § 23 odst. 5 písm. b) nebo § 23 odst. 7 ZVZ již zadal dodatečné
dodávky, služby nebo stavební práce, je nezbytné do součtu cenového nárůstu změn závazku ze
smlouvy (dle § 222 odst. 5 písm. c) ZZVZ anebo § 222 odst. 6 písm. c) ZZVZ) započítat i tyto změny
závazků provedené před nabytím účinnosti ZZVZ.[4]

Komentář k § 222 odst. 1 ZZVZ

Předmětný odstavec představuje obecnou úpravu oproti následujícím odstavcům § 222 ZZVZ, ve
kterém je  zadavateli  výslovně zakázáno umožnit  podstatnou změnu závazku ze  smlouvy[5]  bez
provedení nového zadávacího řízení (zejména odst. 3 blíže upřesňuje pravidla pro posuzování otázky,
jaké změny závazku ze smlouvy je  nutné považovat  za podstatné a naopak).  V případě,  že by
provedení podstatné změny nebylo vázáno na vypsání nového zadávacího řízení (tedy podstatná
změna závazku z uzavřené smlouvy by se dala administrovat např. formou dodatku), docházelo by
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k přímému rozporu se zásadami hospodářské soutěže, k obcházení smyslu Zákona a nedodržení
zásad zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 ZZVZ, zejména zákazu diskriminace.[6]

Rozsudek Pressetext

Vzhledem ke skutečnosti, že změny závazků ze smluv, jsou založeny na judikatuře Soudního dvora
Evropské  unie,  a  to  zejména  na  rozsudku  C-454/06  pressetext  Nachrichtenagentur[7]  ze  dne
19.06.2008, který vymezuje tzv. generální klauzuli a skutkové podstaty, které jsou považovány za
podstatné a nepodstatné změny, je uveden bližší rozbor tohoto rozsudku. Rozsudek Pressetext je
literaturou  nejčastěji  zmiňovaným rozsudkem ESD ve  věci  změny  smluv  uzavřených  v  režimu
zadávacích řízení na veřejné zakázky, přičemž přínosem rozsudku je obecné a komplexní rozlišení
podstatných a nepodstatných změn smluv na plnění veřejných zakázek.

ESD  byly  položeny  předběžné  otázky  Bundesvergabeamt   v  řízení  mezi  pressetext
Nachrichtenagentur GmbH (dále jen „PN“) proti Rakouské republice (Bund), APA-OTS Originaltext
Service-GmbH (dále jen „APA-OTS“) a APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung (dále jen „APA“), ve věci změny smlouvy k veřejné zakázce na služby tiskové
agentury. Předběžné otázky se týkaly změn uzavřené smlouvy v tom smyslu, zda je změny nutné
považovat za nové zadání veřejné zakázky ve smyslu směrnice 92/50/EHS.

APA je v Rakouské republice registrované družstvo, jehož členy jsou téměř všechny rakouské deníky
(kromě PN),  jakož i  ORF, rakouský rozhlas a televize a jako taková má APA největší  podíl  na
rakouském trhu tiskových agentur. Během roku 1994 uzavřela Rakouská republika (Bund) smlouvu
s APA, která umožňovala rakouským spolkovým orgánům získávat a využívat aktuální informace
(funkce  nazvaná  „základní  služba“),  požadovat  informace  a  tiskové  zprávy  historické  povahy  z
databáze APA (nazvané „APADok“) a rovněž využívat originální textové služby APA (nazvané „OTS“),
jednak pro vlastní informace objednateli (Bund), tak i k šíření vlastních tiskových zpráv (Bund). Tato
smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, včetně ustanovení, ve kterém se smluvní strany vzdaly
práva výpovědi této smlouvy do 31.12.1999.

V průběhu měsíce září 2000 převedla APA na APA-OTS činnosti týkající se služby OTS. APA ujistila
rakouské orgány, že APA je společně odpovědná s APA-OTS na poskytování služby dle smlouvy, a že
se na celkovém objemu služeb nic nemění. Rakouské orgány k tomuto udělily souhlas k tomu, aby
služby OTS byly poskytovány APA-OTS a od tohoto okamžiku odváděly odměnu za tuto službu přímo
APA-OTS.

Smluvní strany s účinností k 01.01.2002 uzavřely první dodatek smlouvy, který měnil základní
ustanovení smlouvy a to v souvislosti se změnou přechodu Rakouské republiky na EUR. Při přepočtu
odměny a valorizační doložky dle smlouvy z ATS na EUR bylo přikročeno k určitému zaokrouhlení,
které znamenalo snížení celkové odměny ve prospěch Rakouské republiky.[8]

Druhý dodatek smlouvy uzavřely smluvní strany s účinností k 01.01.2006. Dodatkem č. 2 došlo
k obnovení vzdání se práva výpovědi smlouvy až do 31.12.2008 a zvýšení cenového rabatu za
poskytování informací z APA online z 15 % na 25 %.

V roce 2004 se PN neúspěšně pokoušela nabídnout Rakouské republice své služby tiskové agentury.
V roce 2006 podala PN dvě žádosti na Bundesvergabeamt, aby zejména určil, že rozdělení původní
zakázky následkem transformace APA během roku 2000, a i dodatky z let 2001 a 2005, jsou „de facto
zadáváním“, a jako takové jsou protiprávní a nepřípustné. Bundesvergabeamt předložil ESD celkem
sedm předběžných otázek, z nichž ESD odpověděl na první tři otázky, přičemž
na zbylé otázky nebylo, podle ESD, vzhledem k odpovědím nutné odpovídat[9]. Znění prvních tří
dotazů[10]:



„Musí být pojem ‚zadávání‘ použitý v čl. 3 odst. 1 směrnice 92/50 [...] v článcích 8 a 9 stejné1.
směrnice vykládán v tom smyslu, že zahrnuje také skutkové stavy, ve kterých zadavatel zamýšlí
odebírat v budoucnu služby od poskytovatele služeb, který má formu kapitálové společnosti,
pokud byly tyto služby dříve poskytovány jiným poskytovatelem služeb, který je jednak jediným
společníkem  nastupujícího  poskytovatele  služeb,  a  současně  vykonává  nad  nastupujícím
poskytovatelem kontrolu v tom směru, že mu udílí  pokyny? Je v takovém případě právně
relevantní,  že  přitom  zadavateli  není  zaručeno,  že  podíly  na  společnosti  nastupujícího
poskytovatele služeb nebudou během celé doby platnosti původní smlouvy zcela nebo zčásti
převedeny na třetí osoby? Jaké právní důsledky se váží k neexistenci záruky pro zadavatele, že
se složení členů původního poskytovatele služeb organizovaného jako družstvo během celé
doby platnosti smlouvy nezmění?“

„Jedná se o zadávání ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 92/50 [...]2.
a článků 8 a 9 téže směrnice v případě, že zadavatel s poskytovateli  služeb během doby
platnosti  zakázky,  uzavřené  s  nimi  za  účelem  společného  poskytování  služeb  na  dobu
neurčitou, sjedná změny odměn za určitá smluvní plnění a nově formuluje valorizační doložku,
jestliže tyto změny vedou ke změně cen a byly provedeny
v souvislosti se zavedením eura?“

„Jedná se o zadávání ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 92/50 [...]3.
a článků 8 a 9 stejné směrnice v případě, že zadavatel
s poskytovateli služeb během doby platnosti zakázky, uzavřené
s  nimi  za  účelem  společného  poskytování  služeb  na  dobu  neurčitou,  sjedná  nově
prostřednictvím dodatku ustanovení o vzdání se práva výpovědi na dobu tří let, která již v
okamžiku  dodatku  neplatila,  přičemž  v  rámci  této  změny  smlouvy  jsou  pro  určité  ceny
stanovené podle množství v konkrétní oblasti plnění dodatečně stanoveny výraznější cenové
rabaty než doposud?“

Podstatou prvních tří otázek žádosti bylo tedy vyjasnění, „za jakých podmínek mohou být změny
stávající smlouvy mezi zadavatelem a poskytovatelem služeb považovány za změny, které představují
nové zadání veřejné zakázky na služby ve smyslu směrnice 92/50.“[11]

Směrnice  92/50/EHS  neobsahovala  úpravu  položených  dotazů,  avšak  odpověď  lze  dovodit  ze
základních zásad EU a účelu v oblasti veřejných zakázek. V oblasti veřejných zakázek je hlavním
cílem právních předpisů EU zajištění volného pohybu služeb a nerušená hospodářská soutěž (viz
rozsudek ze dne 11.01.2005, Stadt Halle a RPL Lochau, věc C‑26/03, Sb. rozh. s. I‑1, bod 44),
přičemž dvojí  cíl  je  zmíněn ve  druhém,  šestém a  dvacátém bodě odůvodnění  směrnice  92/50.
Evropské  společenství  uplatňuje  mimo  jiné  zásadu  zákazu  diskriminace  dle  státní  příslušnosti,
zásadu rovného zacházení s uchazeči a transparentnost, která z toho vyplývá (viz v tomto smyslu
rozsudky ze dne 18.11.1999, Unitron Scandinavia a 3-S, věc C‑275/98, Recueil, s. I‑8291, bod 31; ze
dne 07.12.2000, Telaustria a Telefonadress, věc C‑324/98, Recueil, s. I‑10745, body 60 a 61, jakož i
ze dne 29.04.2004, Komise v. CAS Succhi di Frutta, věc C‑496/99 P, Recueil, s. I‑3801, body 108 a
109). ESD proto obecně konstatoval, že „za účelem zajištění transparentnosti postupů a rovného
zacházení s uchazeči představují změny ustanovení veřejné zakázky během jejího trvání nové zadání
veřejné zakázky ve smyslu směrnice 92/50, pokud mají  podstatně odlišnou povahu než původní
zakázka, a v důsledku toho prokazují vůli smluvních stran znovu sjednat základní podmínky této
zakázky (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 5. října 2000, Komise v. Francie, C‑337/98, Recueil, s.
I‑8377, body 44 a 46).“[12] Rozsudek dále uvádí tři možné změny veřejné zakázky (smluv), které jsou
považovány za podstatné, tzv. generální klauzule, a to:

takové změny, která zavádí podmínky, které by umožnily, pokud by se vyskytovaly v původním
postupu při zadávání veřejné zakázky, připuštění jiných uchazečů než těch, kteří byli původně



připuštěni, nebo pokud by umožnily přijmout jinou nabídku než tu, která byla původně
přijata[13];
takovou změnu, pokud veřejnou zakázku značnou měrou zakázku rozšiřuje o služby, které
původně nebyly předpokládány[14];
takovou změnu, jestliže mění způsobem, který nebyl v podmínkách původní zakázky
předpokládán, hospodářskou rovnováhu smlouvy ve prospěch poskytovatele, jemuž byla
zakázka zadána.[15]

Předmětem první předběžné otázky bylo posouzení změny v osobě dodavatele. ESD k tomuto uvedl,
že:

„obecně musí být nahrazení smluvní strany, které zadavatel původně zadal veřejnou zakázku,
novou smluvní stranou považováno za změnu základních podmínek dotčené veřejné zakázky,
pokud toto nahrazení nebylo stanoveno v podmínkách původní zakázky,  například jde-li  o
subdodavatele“[16];

APA-OTS je dceřinou společností 100 % vlastněnou APA, že APA má právo udílet APA-OTS
pokyny a že mezi těmito dvěma subjekty existuje smlouva o převedení zisků a ztrát na APA[17];
takové uspořádání představuje vnitřní reorganizaci smluvní strany, a tudíž tato změna nemění
výrazně podmínky původní zakázky[18];
pojem „zadávání“ čl. 3 odst. 1 a v čl. 8 a 9 směrnice 92/50 musí být vykládán v tom smyslu, že
nezahrnuje takovou situaci, v níž jsou služby poskytované zadavateli původním poskytovatelem
převedeny na jiného poskytovatele založeného ve formě kapitálové společnosti, jejímž jediným
společníkem je původní poskytovatel, který vykonává kontrolu nad novým poskytovatelem a
udílí mu pokyny, takže původní poskytovatel má i nadále odpovědnost
za dodržování smluvních závazků.

[19]

Předmětem druhé předběžné otázky bylo posouzení změny smluvních cen veřejné zakázky. ESD
k tomuto uvedl, že:

změna  měny  smlouvy  není  podstatnou  změnou  smlouvy  veřejné  zakázky,  ale  pouze  její
přizpůsobení se vnějším okolnostem, pokud jsou částky v EUR zaokrouhleny v souladu zejména
s platnými ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 1103/97[20];

pokud zaokrouhlení konvertované ceny v EUR přesáhne částku povolenou relevantními
ustanoveními, jedná se o změnu reálné hodnoty cen stanovených původní zakázkou a tedy
podstatnou změnu smlouvy[21] s výjimkou, pokud by takové přizpůsobení bylo minimální a
existovalo pro něj objektivní vysvětlení s cílem zjednodušit provádění zakázky, např.
zjednodušením operací fakturace, navíc úpravy cen v posuzovaném případě nebyly provedeny
ve prospěch dodavatele[22];
ohledně přeformulování valorizační doložky zachovaly smluvní strany předpokládané znění
smlouvy, a tudíž se nejednalo o podstatnou změnu smlouvy.[23]

Předmětem třetí předběžné otázky byla přípustnost změn smlouvy provedených druhým dodatkem
smlouvy s účinností od 01.01.2006. ESD k tomuto uvedl, že:

právo EU nezakazuje zadání veřejné zakázky (uzavření smlouvy) na dobu neurčitou[24];
ESD nemá za prokázané, že ustanovení o zákazu výpovědi, pokud není systematicky znovu
vkládáno do smlouvy, představuje riziko narušení hospodářské soutěže k újmě nových
potenciálních uchazečů, neboť ESD má za to, že období let 2005 až 2008 (od uzavření dodatku
č. 2 do sjednaného termínu vzdání se práva výpovědi smlouvy) je u dané veřejné zakázky
přiměřené k nezbytnosti zorganizování nového zadávacího řízení,
v důsledku čehož nemůže být taková změna smlouvy kvalifikována jako podstatná[25];



ohledně druhé posuzované změny - zvýšení rabatu, dochází ke snížení odměny poskytovatele
ve srovnání s původně stanovenou odměnou, jedná se tedy o změnu ve prospěch zadavatele,
která nemění hospodářskou soutěž k újmě potenciálních uchazečů, a proto se nejedná o
podstatnou změnu smlouvy.[26]
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