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Provedení díla
Zavinění subdodavatele při provádění díla je bez dalšího třeba přičítat i zhotoviteli, podaří-li se těmto
subdodavatelům prokázat, že porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou nezavinili,
nevznikne povinnost zaplatit smluvní pokutu ani zhotoviteli.

Zavinění subdodavatele při provádění díla je bez dalšího třeba přičítat i zhotoviteli, podaří-li se těmto
subdodavatelům prokázat, že porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou nezavinili,
nevznikne povinnost zaplatit smluvní pokutu ani zhotoviteli.

(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14.11.2001, sp.zn. 29 Odo 50/2001)

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce D.n.d.T., P., zast. advokátem, proti
žalovanému P.Č., zast. advokátem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 16 C 88/96, o
174.875,- Kč s příslušenstvím, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne
29. srpna 2000, č.j. 16 Co 206/2000-103, tak, že rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. srpna
2000, č.j. 16 Co 206/2000-103 a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 23. března 1999,
č.j. 16 C 88/96-82 se zrušují a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Z odůvodnění :

Napadeným rozsudkem potvrdil odvolací soud výrok I. rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze
dne 23.3.1999, č.j. 16 C 88/96-77 (nyní čl. 82), kterým tento soud uložil žalovanému zaplatit žalobci
částku 100.450,- Kč s 18 % úrokem z prodlení od 26.1.1996 do zaplacení, jako smluvní pokutu za
prodlení žalovaného s provedením díla. Přitom předchozím usnesením ze dne 17.2.1998 č.j. 25 Co
548/97-52 odvolací soud zrušil rozsudek soudu prvního stupně ze dne 30.4.1997, č.j. 16 C 88/96-26,
ve výrocích kterými tento soud uložil žalobci zaplatit žalobci 174.875,- Kč s příslušenstvím a uhradit
náklady řízení. V zamítavém výroku týkajícím se části úroků z prodlení zůstal první rozsudek soudu
prvního stupně nedotčen.

V odůvodnění svého rozsudku odvolací soud uvedl, že soud prvního stupně provedl rozsáhlé
dokazování, jež mu umožnilo zjistit rozhodné skutečnosti, které také správně právně posoudil. Mezi
účastníky není sporné, že uzavřeli smlouvu o dílo ze dne 4.8.1993 (dále jen „smlouva o dílo“) podle
obchodního zákoníku, ve které dohodli mimo jiné termín provedení díla a sjednali smluvní pokutu za
nedodržení tohoto termínu. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem, že ujednání o smluvní pokutě je
dostatečně určité a za pomoci výkladových pravidel (§ 266 obchodního zákoníku - dále též jen „obch.
zák.“) lze určit, kdy tato sankce nastoupí, i její výši. Soud prvního stupně správně stanovil i datum,
od kterého je nutno smluvní pokutu počítat, a to dnem následujícím po 15.10.1993 (sjednaný termín
dokončení), kdy nebylo dílo předáno a žalovaný se tak dostal do prodlení. Skutečnost, že následně v
prosinci žalobce umožnil žalovanému dílo za určitých podmínek dokončit, nemůže na vzniku nároku



na smluvní pokutu nic změnit. Z dodatku ke smlouvě totiž nevyplývá, že by se týkal nároku na
smluvní pokutu. Soud prvního stupně též dovodil, že ujednání o vině žalovaného na nedodržení
termínu díla se vztahuje i na prodlení jeho subdodavatelů, přičemž se ztotožnil s odůvodněním soudu
prvního stupně, že tento závěr vyplývá z ustanovení § 538 obch. zák.

Po doplnění dokazování odvolací soud neuznal námitku, že žalobce neumožnil žalovanému dokončení
díla, když nezaplatil požadovanou zálohu. Tato obrana žalovaného byla vyvrácena zněním dodatku č.
2 ke smlouvě o dílo, kterým došlo k částečné změně platebních podmínek, pokud se týká dokončení
díla nástřikem P. pěnou a opravou klempířských prvků. Žalobce se v tomto dodatku zavázal zaplatit
do 14 dnů po předání těchto prací. Z toho důvodu neměl žalovaný ani zákonný důvod pro odstoupení
od smlouvy. Provedení dalších žalovaným navržených důkazů považoval proto odvolací soud za
nadbytečné.

Odvolací soud též uzavřel, že závěr o tom, že za plnění závazků ze smlouvy o dílo odpovídá zhotovitel
i v případě, že provádí dílo prostřednictvím dalších osob, vyplývá již z povahy dvoustranného
závazkového vztahu mezi účastníky, jehož obsahem jsou vzájemná práva a povinnosti účastníků
smlouvy a nikoli třetích osob, včetně tzv. subdodavatelů. Za výběr těchto subdodavatelů ostatně
zhotovitel též odpovídá.

K žádosti žalovaného připustil odvolací soud proti svému rozsudku dovolání, „neboť považuje právní
posouzení (výklad) ujednání ohledně posunutí termínu dokončení díla i ujednání o smluvní pokutě z
hlediska viny žalovaného za právní otázky zásadního významu.“

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný v otevřené lhůtě dovolání. Co do jeho přípustnosti
odkázal na ustanovení § 239 odst. 1, co do důvodu na ustanovení § 241 odst. 3 písm. d) občanského
soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), umožňující napadat rozhodnutí z důvodu nesprávného
právního posouzení věci.

V dovolání uvedl, že obecně nepochybně platí závěr odvolacího soudu, že zhotovitel odpovídá i za
jednání či nečinnost subdodavatelů. Jestliže však bylo ohledně smluvní pokuty, která je předmětem
sporu, ve smlouvě výslovně sjednáno a mezi účastníky zamýšleno, jak se tomu stalo v projednávané
věci, že se povinnost zaplatit smluvní pokutu vztahuje pouze na případy, kdy k prodlení s provedením
díla dojde vinou zhotovitele, nelze než dovodit, že toto ujednání lze vztahovat pouze na případy, kdy
prodlení zaviní sám zhotovitel, nikoli na případy, kdy k němu dojde vinou subdodavatelů.
O postupu při sjednání smluvní pokuty dovolatel uvedl, že při projednávání smlouvy o dílo, poté co
žalobce požadoval použití P. pěny, byly prodiskutovány případné problémy s tím související, neboť v
té době šlo o nový materiál a novou technologii, používané pouze jedním českým dodavatelem. To byl
podle dovolatele také nepochybně důvod, proč si byl žalobce vědom, když žalovaný požadoval změnu
smlouvy, že mohou nastat problémy při provedení díla z důvodů spočívajících v této nové technologii
a proto přistoupil na takovou úpravu textu smlouvy, která omezila použití ustanovení o smluvní
pokutě při prodlení s provedením díla jen na případ, kdy k prodlení dojde vinou žalovaného. Přitom
smlouva o dílo byla uzavřena na tiskopisu připraveném žalobcem. Ujednání o smluvní pokutě tak, jak
je uvedeno v předtisku, by bylo možno vykládat nepochybně způsobem, který je uveden v napadeném
rozsudku. Tento výklad však nelze použít, jestliže ujednání o smluvní pokutě bylo z podnětu
žalovaného jako zhotovitele a se souhlasem žalobce jako objednatele upraveno při uzavření smlouvy
tak, že toto ujednání o smluvní pokutě se bude vztahovat jen na případy, kdy by k prodlení s



provedením díla došlo vinou zhotovitele. Proto dovolatel požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí
soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Žalobce se ve vyjádření zabýval tvrzením žalovaného, že mezi účastníky bylo dohodnuto, že ve
smlouvě uvedený dodatek „jeho vinou“ byl oběma stranami zamýšlen jako dohoda, že smluvní pokuta
podle tohoto ustanovení smlouvy se týká jedině zhotovitele samotného a nikoli případných
subdodavatelů. Tento výklad je podle žalobce v rozporu s ujednáním účastníků a rovněž s
ustanovením § 538 obch. zák., které se vztahuje i na smluvní pokutu. Dohoda o smluvní pokutě tak
jak ji interpretuje žalovaný, by byla prakticky bez významu, poněvadž je známo, že žalovaný provádí
dílo převážně pomocí subdodavatelů.
Dále uvedl, že rozsudky soudů obou stupňů považuje za správné. Výklad ustanovení čl. 5.5 smlouvy o
dílo zastávaný dovolatelem je podle žalobce v rozporu jak s ujednáním mezi účastníky tak s právními
předpisy. V tom směru poukazuje především na ustanovení § 538 obch. zák., které se podle jeho
názoru vztahuje i ke smluvní pokutě. Dovolatelův výklad čl. 5.5. smlouvy o dílo prohlašuje za účelový,
za správný považuje výklad obou soudů, přičemž prohlašuje, že je těžko myslitelné, že by při
uzavírání smlouvy uvažoval o „neodpovědnosti“ zhotovitele za subdodavatele, neboť pak by dohoda o
smluvní pokutě byla prakticky bez významu. Uvedené ujednání mělo ten význam, že nevzniká
povinnost platit smluvní pokutu pokud by zpoždění bylo způsobeno objednatelem.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona 30/2000 Sb., kterým se mění zákon 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, dovolání proti
rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným
po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle
dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném před
1.1.2001).

Dovolání je přípustné podle § 239 odst. 1 o. s. ř. a je důvodné.

Soud prvního stupně vycházel při svém rozhodnutí ze skutkového zjištění, že účastníci dohodli
smluvní pokutu pro případ prodlení tak, že žalovaný ji bude muset zaplatit pouze jestliže k
nedodržení termínu provedení díla dojde jeho vinou, tj. pouze v případě jím zaviněného prodlení.
Takto zjištěný skutkový stav nebyl dovoláním zpochybněn. Rovněž dikce čl. 5.5 smlouvy o dílo mu
odpovídá a sám Ing. R.M., který smlouvu spolupodepsal jako člen statutárního orgánu žalobce, do
protokolu dne 5.2.1997 (č.l. 19) vypověděl, že doplněk „jeho vinou“ byl do textu smlouvy dopsán „aby
se nestalo např. že dojde k požáru, nebo že žalobce neumožní přístup na střechu.“ Z této výpovědi je
tedy patrno, že žalobce chápal uvedené ujednání nejen tak, že žalovaný nebude platit smluvní pokutu
v případě, že k prodlení zhotovitele dojde vinou objednatele, jak uvádí v dovolání, ale i tak, že ji
nebude platit ani v případě, že zhotovitel prodlení nezaviní, přičemž pouze jako příklad se uvádí vyšší
moc; smluvní ujednání účastníků však nebylo omezeno jen na některé případy nezaviněného
prodlení, ale bylo formulováno zcela obecně. Ostatně v případě neposkytnutí nutného spolupůsobení
by k prodlení zhotovitele nedošlo pro prodlení objednatele - viz ustanovení § 370 obch. zák. - a
zvláštní smluvní ujednání v tom směru by bylo nadbytečné.

Následně však oba soudy založily své rozhodnutí na právním závěru, že jestliže se žalovaný jako
zhotovitel dostal do prodlení v důsledku prodlení svého subdodavatele, nejde o nezaviněné porušení
povinnosti, neboť z ustanovení § 538 obch. zák. vyplývá, že zhotovitel, který svěřil provedení díla
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subdodavateli, nese stejnou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

V ustanovení § 538 obch. zák., kterého se v projednávané věci dovolává žalobce a na kterém založily
své rozhodnutí oba soudy, se určuje, že zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu,
jestliže ze smlouvy nebo z povahy díla nevyplývá něco jiného. Při provádění díla jinou osobou však
má stejnou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Uvedené ustanovení je sice ustanovením
dispozitivním (viz § 263 obch. zák.), účastníci však ve smlouvě odchylku od tohoto ustanovení
nesjednali.

Obchodní zákoník stanoví důsledky odpovědnosti za prodlení dlužníka v ustanoveních § 366 až 369,
která jsou (na rozdíl od ustanovení § 365) ustanoveními dispozitivními. Kromě toho obchodní zákoník
umožňuje (§ 300 až 302), ve vazbě na ustanovení § 544 občanského zákoníku, sjednat jako důsledek
vzniku prodlení též smluvní pokutu. Povinnost platit v případě prodlení smluvní pokutu tedy není
zákonným důsledkem prodlení, ale může být důsledkem případného zvláštního smluvního ujednání
účastníků. Přitom obchodní zákoník na rozdíl od zákoníku občanského stanoví podmínky vzniku
povinnosti zaplatit sjednanou smluvní pokutu přísněji, než občanský zákoník, když vznik této
povinnosti neváže na zavinění dlužníka, ale povinnost zaplatit stanoví v § 300 zcela objektivně, bez
ohledu na zavinění. Ustanovení § 300 obch. zák. upravující objektivní povinnost platit smluvní pokutu
je však ustanovením dispozitivním, a proto nic nebrání tomu, aby si účastníci konkrétního
obchodního vztahu sjednali podmínky placení smluvní pokuty stejně, jako v občanskoprávních
vztazích, tj. na principu zavinění.

Je proto třeba se zabývat otázkou zda, pokud jde o smluvený důsledek odpovědnosti za prodlení -
smluvní pokutu - brání ustanovení § 538 obch. zák. tomu, aby se zhotovitel vyvinil z povinnosti ji
zaplatit a rovněž vyplývá-li z něj, že zaviněné porušení povinnosti subdodavatele je vždy současně
nutno považovat za zaviněné porušení povinnosti zhotovitele, není-li výslovně dohodnuto něco jiného.
V tom směru dospěl Nejvyšší soud k závěru, že z ustanovení § 538 obch. zák. lze systematickým a
teleologickým výkladem dovodit závěr, že zavinění subdodavatele při provádění díla je bez dalšího
třeba přičítat i zhotoviteli. Účelem uvedeného ustanovení je, chránit objednatele před tím, že
odpovědnost jeho zhotovitele bude menší, jestliže bude provádět dílo pomocí subdodavatelů, než
bude-li je provádět sám, a že objednatel bude muset uplatňovat případná práva z odpovědnosti vůči
subdodavatelům, vůči kterým není ve smluvním vztahu. Přitom některá práva, např. práva z
odpovědnosti za vady, bez smluvního vztahu se subdodavatelem ani uplatňovat nelze.

Právní posouzení věci odvolacím soudem je tedy správné v závěru, že z hlediska zaviněného porušení
povinnosti zakládajícího právo objednatele na zaplacení smluvní pokuty, lze zhotoviteli přičítat nejen
jednání jeho samotného, ale i jednání, jímž tuto povinnost (zaviněně) porušily osoby, které v
intencích § 538 obch. zák. pověřil provedením díla (subdodavatelé).

Odtud ovšem plyne i závěr opačný, totiž ten, že podaří-li se těmto subdodavatelům prokázat, že
porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou nezavinili, nevznikne povinnost zaplatit smluvní
pokutu ani zhotoviteli (srov. též ustanovení § 545 odst. 3 občanského zákoníku). V tom směru se však
odvolací soud věcí nezabýval (a to ani potud, zda žalovaný, u nějž se zavinění presumuje,
odpovídající skutečnosti z nichž by bylo možno usuzovat, že jeho subdodavatel porušení povinnosti
nezavinil, vůbec tvrdil).
Právní posouzení věci odvolacím soudem je proto neúplné a tedy i nesprávné. To platí i pro právní



posouzení věci soudem prvního stupně. Proto Nejvyšší soud, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a
odst. 1, věta první, o. s. ř.), rozsudek odvolacího soudu a spolu s ním ze stejných důvodů i rozsudek
soudu prvního stupně podle § 243b odst. 1, části věty za středníkem a odst. 2, věty druhé, o. s. ř.
zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2, věta první, o. s. ř.).
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